

De Gemeenteraad van Wijchen

15 AZ 178

Digitalisering Archief

Motie van de fractie van CDA

Eerste indiener motie: Mark Wintjes

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 10 december 2015.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat

- Er diverse redenen genoemd zijn als oorzaak voor de digitalisering van het archief: Wijchen21 (m.n. pijler informatisering), de verhuizing naar het Rabobankkantoor of de bedrijfsvoering (zie bijlage)
- Het voor het CDA Wijchen belangrijk is dat het digitaliseren van het archief ten laste wordt gebracht van het juiste budget

constaterende dat

- het CDA Wijchen van mening is dat de verhuizing naar het Rabobankkantoor de veroorzaker is van de kosten voor de digitalisering van het archief.
- De kosten dan ook betaald zouden moeten worden uit het investeringskrediet dat beschikbaar is gesteld voor de verhuizing naar het Rabobankkantoor (€ 9.013.000,-).

Roept het college op,

- Om uiterlijk voor de start van de verbouwing van het gemeentehuis te komen met een nieuw risicoprofiel met bijpassend budget voor de post onvoorzien.
- Mocht deze post onvoorzien groter zijn dan € 100.000 (€ 800.000 - € 700.000) de raad dan middels een beslisnota een aantal alternatieven voor te leggen waarmee de post onvoorzien in lijn gebracht wordt met het risicoprofiel binnen het projectbudget. Alsdan dient ook het budget voor het digitaliseren van het archief, zijnde € 700.000 teruggestort te worden in de Algemene Reserve.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van CDA Wijchen
Mark Wintjes

**Bijlage bij motie vreemd aan de orde van de dag 15 AZ 178
ingediend door het CDA op 10 december 2015**

13 AZ 298:

De raad heeft op basis van deze beslisnota budget vrijgemaakt voor de huisvesting van de ambtelijke organisatie op de huidige locatie.

14 AZ 076:

De raad heeft op basis van deze beslisnota de voorkeur uitgesproken voor verdere uitwerking van plan B: Rabobankgebouw als definitieve huisvestingslocatie. Over het archief staat er het volgende te lezen in 14 AZ 076:

De archiefruimte in plan A is fors groter dan in plan B: 310 ten opzichte van 160 m². De vraag is of – zeker op de wat langere termijn – we wel zoveel archiefruimte nodig hebben. Ons streven is om in 2018 de digitaliseringsslag voor een belangrijk deel te hebben afgerond. Dan is ook veel minder archiefruimte nodig. Bij eventuele vertraging van die digitaliseringsslag kunnen we desgewenst tijdelijk archief opslaan bij een professionele, externe partij in de buurt.

15 AZ 116:

De raad heeft op basis van deze beslisnota op 21 mei 2015 besloten akkoord te gaan met de verhuizing van de ambtelijke organisatie naar het bestaande kantoor van de Rabobank in Wijchen.

De raad heeft bij de behandeling van 15 AZ 116 per amendement besloten dat de totale investeringskosten het investeringskrediet van € 9.013.000,- niet zullen overschrijden.

Begroting 2016:

Bij de begrotingsbehandeling van 5 november 2015 is gesproken over de incidentele post "digitaliseren". Op basis van het Amendement 5 van het CDA Wijchen is door de burgemeester aangegeven dat: "De gevraagde € 700.000 in de begroting heeft niets te maken met het masterplan, maar is bedoeld voor het digitaliseren van het archief. Hierdoor hoeft niet meer teruggevallen te worden op papier. Het is een enorm bedrag, maar dit zou voldoende moeten zijn. Binnen Wijchen 21 zijn hiervoor geen middelen beschikbaar." (pagina 13 Conceptverslag openbare raadsvergadering 5 november 2015)

15 AZ 178:

In het Masterplan informatievoorziening Gemeente Wijchen (15 AZ 178 b, pagina 10), Herijking 2015 staat onder "Digitaal werken" dat op basis van nieuwe inzichten, de volgende onderdelen worden toegevoegd: Planmatig en gestructureerd digitaliseren van bestaande archieven, op basis van business cases. Centraal gestuurd met behulp van deskundigheid DIV. Dit vereenvoudigt de verhuisopgave. Plateau 4.

Tijdens de informatie avond over deze nota is desgevraagd door het hoofd van de afdeling verklaard dat het digitaliseren van het archief niet in het oorspronkelijke Masterplan was opgenomen, omdat er toen nog niet verhuisd hoefde te worden.

In het persbericht van het college van vrijdag 4 december 2015 wordt als reden voor het digitaliseren van het archief de digitale overheid 2017 benoemd. (Wetgeving is in 2013 aangekondigd.)