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Beslisnota voor het College van B&W 
 
Onderwerp: Voortgang asielzoekerscentrum Wijchen 
 
Datum:  12-06-2024 
 
Voorgesteld besluit 
het College van B&W besluit: 
 

1. kennis te nemen van de concept bestuursovereenkomst, de concept 
intentieovereenkomst toegevoegd als bijlage 2 en 3, en de brief van het COA 
(CDR-1047016 Gemeente Wijchen - Besluit bestuur azc Wijchen) toegevoegd als 
bijlage 1 

2. met het COA definitieve afspraken te maken over het ontwikkelen van een azc en 
deze vast te leggen in een bestuurs- en intentieovereenkomst en door te gaan 
met de voorbereidingen voor de realisatie van het azc  

3. in te stemmen met de businesscase toegevoegd als bijlage 4 
4. voor de realisatie van het azc een investeringskrediet te vragen aan de raad van € 

21 mln euro waarvan de kapitaallasten gedekt worden door de jaarlijkse 
huurinkomsten vanuit het COA, en hiervoor bijgevoegde beslisnota (bijlage 5) ter 
besluitvorming voor te leggen aan de raad  

5. de raad te vragen in te stemmen met de aankoop van het weiland, kadastraal 
bekend gemeente Wijchen, sectie C, nr1923 welke is opgenomen in de 
businesscase 

6. een blijvende geheimhouding op te leggen op de businesscase 
7. als het ministerie niet akkoord gaat met de gevraagde investering, dan 

bovenstaande besluiten in te trekken.  
 

 
 
 
Aanleiding 
Op 11 april 2023 heeft het college ingestemd met de nota gezamenlijke opgave 
asielzoekers. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd. In deze nota hebben we 
besloten om een azc voor 300 asielzoekers te realiseren aan de Teersdijk. Voor een 
periode van in elk geval 5 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens 5 jaar 
na een tussentijdse evaluatie. Deze voorziening is bedoeld voor asielzoekers die de 
gemeenten Wijchen en Druten moeten opvangen volgens de Spreidingswet. De 
gemeente Wijchen stelt de grond beschikbaar en het COA zou het pand gaan bouwen en 
de locatie beheren. De afgelopen maanden bleek het COA moeite te hebben om alle 
opgaven in het land tijdig te kunnen realiseren. Daarom hebben we met het COA 
afgesproken dat de gemeente Wijchen het azc gaat realiseren en verhuren aan het COA. 
Dit betekent dat de gemeente opdrachtgever wordt voor de bouw, en alle 
voorbereidingen hiervoor treft. Het COA ziet dit als een pilot waarbij zij de gemeente een 
locatie laten bouwen die zij zullen huren. 
Op deze manier kunnen we toch zo snel mogelijk een azc beschikbaar hebben en een 
bijdrage leveren om uit de landelijke opvangcrisis te komen. De besluiten die hiervoor 
nodig zijn worden het college nu voorgelegd in deze beslisnota.  
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Eerdere besluiten 

Datum Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo 
mogelijk het zaaknummer/documentnummer) 
 

11-04-2023 Beslisnota Gezamenlijke opvang asielzoekers Z/23/108972 

11-04-2023 Beslisnota Verdeling gezamenlijke opgave opvang asielzoekers 
Z/23/111134 

13-09-2023 Beslisnota wijziging locatie azc Z-23-138152 

10-10-2023 Beslisnota Wijchen Deelplan Rijk van Nijmegen Z-23-14127 

27-02-2024 Informatienota voor de Gemeenteraad gevolgen spreidingswet 
Wijchen Z/24/227770 

09-04-2024 Beslisnota Actualisatie gezamenlijke opgave opvang asielzoekers 
Z/24/236141 

 
 
Gewenst resultaat 
De gemeente Wijchen heeft een azc beschikbaar voor 300 asielzoekers binnen een zo 
snel mogelijke realisatietermijn om zo te kunnen voldoen aan de huidige Spreidingswet, 
waarbij het COA de kosten volledig voor rekening neemt. 
 
 
Argumenten 
2.1 In de bestuursovereenkomst komen de afspraken over het faciliteren van een 
asielopvang voor 300 personen voor 10 jaar op de locatie aan de Teersdijk. 

 
Voor het gemeentebestuur is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken met 
het COA over het azc. Daartoe bestaat een standaardovereenkomst die het COA landelijk 
gebruikt om de met gemeentebesturen gemaakte afspraken in vast te leggen. In deze 
zogenoemde bestuursovereenkomst wordt onder meer afgesproken dat het COA tot 
kerntaak heeft de opvang en begeleiding van asielzoekers te verzorgen, en dat er 
maximaal 300 asielzoekers worden gehuisvest in het azc. Ook spreken we met het COA 
af dat het azc 10 jaar aanwezig zal zijn. We blijven doorlopend in gesprek in een 
omwonendenoverleg, we evalueren jaarlijks met de omgeving en netwerkpartners, en we 
voeren na 5 jaar een uitgebreide evaluatie uit. Deze evaluaties zijn gericht op het zo 
nodig verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. 
Verder spreken we met het COA af dat het COA zich inspant om een evenwichtige 
samenstelling van de vreemdelingen voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en 
gezinssituatie te bereiken waarbij het COA afhankelijk is van de asielzoekers die zich op 
dat moment aanmelden. Het zal daarom altijd een afspiegeling zijn van de aanmeldingen 
op dat moment. Onderdeel van de bestuursovereenkomst worden de aanvullende 
werkafspraken tussen het COA en gemeentebestuur. Hierin worden specifieke afspraken 
neergelegd, onder meer over het, ter bevordering van de leefbaarheid van de omgeving, 
beschikbaar stellen van straatcoaches en boa’s. 
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2.2 Door als gemeente als opdrachtgever op te treden ontlasten we het COA. 
 
Doordat het COA in het hele land als gevolg van de Spreidingswet voorzieningen moet 
ontwikkelen en bouwen komt zij in capaciteitsproblemen. De enorme vraag sluit niet aan 
bij de maximale mogelijkheden tot uitbreiden van deskundig personeel bij het COA om 
deze vraag te kunnen behappen. Door met COA af te spreken dat wij opdrachtgever 
worden, ontlasten we deze organisatie en zorgen we anderzijds voor een zo snel 
mogelijke ontwikkeling in Wijchen en daarmee het Rijk van Nijmegen. Dit alles zal terug 
te lezen zijn in de intentieovereenkomst.  
 
3.1 In de businesscase staat welke investeringen de gemeente doet om het azc te 
realiseren. 
 
In de businesscase staat beschreven wat er ontwikkeld moet worden en wat de kosten 
zijn die hierbij horen. De businesscase zullen we bij iedere nieuwe projectfase (voorlopig 
ontwerp, definitief ontwerp en aanbesteding) updaten naar de meest recente inzichten. 
Uiteindelijk is dit de grondlegger voor de aanbesteding waarop partijen zich kunnen 
inschrijven. Het COA en de gemeente geven gezamenlijk akkoord op deze 
aanbestedingsstukken incl. kostenraming alvorens de aanbesteding start. 
 
3.2 Het COA stelt een maximum bedrag beschikbaar waarbinnen de gemeente het azc 
moet realiseren en exploiteren.  
 
Om een nieuw gebouw te realiseren zijn er altijd kosten en onvoorziene omstandigheden. 
Het COA houdt ruimte in de exploitatie om deze tegenvallers op te vangen waarbij zij wel 
een maximum bedrag vaststellen. Dit leest u terug in de brief van het COA in bijlage 1. 
Met deze businesscase zitten we hier ruim onder. Dit hebben we zo afgesproken omdat 
de gemeente geen risico kan lopen bij de realisatie van het azc. Partijen zijn beiden 
akkoord met de business case.  
Het COA houdt dit budget beschikbaar tot einde huurovereenkomst.  
 
4.1 De raad moet een investeringskrediet beschikbaar stellen om het azc te realiseren. 
 
Het budgetrecht van investeringen ligt bij de raad. De realisatie van het azc is voor de 
gemeente budgetneutraal: het COA betaalt in 10 jaar alle kosten terug via de totale 
huurprijs die we gaan ontvangen voor het terrein en de gebouwen. Dat betekent wel dat 
de gemeente eerst zelf de uitgaven voor realisatie van het azc moet voorfinancieren.  
 
5.1 Het azc is beter te ontwikkelen met de aankoop van deze grond 
 
We hebben met alle omwonenden en belanghebbenden persoonlijke gesprekken gevoerd. 
De eigenaar van dit perceel heeft aangegeven dat hij dit graag wil verkopen aan de 
gemeente. Door deze grond aan te kopen kunnen we de indeling van het terrein 
optimaliseren. Dit bevordert ook de verkeersveiligheid i.v.m. het afwikkelen van het 
verkeer. De kosten voor het aankopen van het weiland, kadastraal bekend gemeente 
Wijchen, sectie C, nr1923 zijn opgenomen in de businesscase en worden dus door het 
COA vergoed. 
 
6.1 Geheimhouding is noodzakelijk. 
 
In de businesscase staat in detail welke investeringen we gaan doen voor realisatie van 
het azc. Deze informatie is geheim om de financiële belangen van de gemeente niet te 
benadelen. Als bekend wordt welke investeringen worden gedaan dan kan dit de 
onderhandelingspositie van de gemeente in dit project en toekomstige  projecten 
schaden. 
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Uw college kan een verplichting tot geheimhouding opleggen op informatie die bij hen 
berust op grond van een belang genoemd in artikel 5.1. eerste en tweede lid Wet open 
overheid (Woo). Omdat hier sprake is van een financieel belang, genoemd in artikel 5.1, 
tweede lid, sub b, van de Woo besluit het college geheimhouding op te leggen op de 
bijlage “business case”. Op grond van artikel 88, lid 2 Gemeentewet kan het college deze 
informatie verstrekken aan de raad. De geheimhouding geldt alleen voor de bijlage 
‘businesscase’ bij de beslisnota voor de raad. De geheimhouding geldt dus niet voor het 
totaalbedrag van € 21 mln en andere informatie die in de beslisnota staat. 
 
7.1 We moeten een voorbehoud maken op de beslispunten in deze nota 
 
De besluitvormingsprocessen binnen het COA en de gemeente verlopen gelijktijdig. We 
hebben mondeling en schriftelijk een bestuurlijk akkoord van het COA. Daarbij maken zij 
wel een voorbehoud voor besluitvorming door het ministerie. Het COA moet een akkoord 
van het ministerie vragen omdat de businesscase een hogere omvang kent dan hun 
mandaatrecht om zelf te mogen beslissen. We weten nog niet wanneer het ministerie 
beslist. Het COA heeft aangegeven dat het ministerie in de regel voorstellen van het COA 
overneemt.  
 
 
Tegenargumenten en risico’s 
2.1 Het traject brengt risico’s met zich mee 
 
Er kunnen risico’s ontstaan als gevolg van het vergunningentraject en de marktsituatie. 
Dit kan een belemmering opleveren in de ontwikkeling. We gaan er samen met het COA 
op sturen om deze risico’s te beperken. 
 
2.2 De werkelijke kosten kunnen hoger zijn dan begroot. 
 
Het COA heeft ons een plafondbedrag aangegeven. De huidige businesscase is solide en 
blijft ruim onder dit plafondbedrag. Dit weten we door zorgvuldige analyses, 
berekeningen, en een ruime post onvoorzien die is opgenomen in de businesscase. Er 
kunnen desondanks onvoorziene kosten ontstaan die niet in de businesscase zijn 
opgenomen. Wij schatten echter in dat de marge tussen de businesscase en het 
plafondbedrag voldoende is om de risico’s af te dekken. Omdat de gemeente zelf 
opdrachtgever wordt kunnen we bijsturen in het proces om het plafondbedrag niet te 
overschrijden. 
 
2.3 De Spreidingswet wordt mogelijk op termijn ingetrokken 
 
Het nieuw te vormen kabinet heeft aangegeven de Spreidingswet in te willen trekken. Tot 
die tijd is de huidige wet van kracht. In het Rijk van Nijmegen en in de provincie 
Gelderland hebben we afgesproken dat alle gemeenten hun taakstelling op asiel volgens 
de huidige Spreidingswet blijven uitvoeren. We vinden het belangrijk om onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor humane opvang. De 
huidige crisis vraagt nu om voldoende opvangplekken. 
 
 
Financiële gevolgen 
De realisatie van het azc vraagt een investering van € 21 mln. Wij gaan ervan uit dat er 
geen investeringssubsidies beschikbaar zijn. De investering zal in zijn geheel geactiveerd 
en afgeschreven worden. Voor de afschrijving hanteren we andere uitgangspunten dan 
vastgesteld in de nota investeren en afschrijven. Normaal gesproken hanteren we een 
termijn van 15 jaar voor tijdelijke huisvesting. We hanteren nu een termijn van 10 jaar 
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omdat er in de bestuursovereenkomst afspraken worden gemaakt over deze periode. In 
de raadsnota vragen we in te stemmen met deze afwijkende uitgangspunten. We 
onderzoeken nog of er financiële optimalisaties mogelijk zijn met het COA. 
 
De kapitaallasten van deze investering ad € 2,52 mln zullen tezamen met alle andere 
financiële verplichtingen met betrekking tot deze locatie vertaald worden in de huurprijs  
van het COA. Voor de gemeente is dit dus in de periode van 10 jaar een financieel 
neutrale transactie. Om fluctuaties in de exploitatie op te vangen door de jaren gebruiken 
we ook voor deze locatie de egalisatie reserve: exploitatiesaldo huisvesting vluchtelingen. 
 
We hebben met het COA afgesproken dat zij de voorbereidingskosten financieren. Deze 
vallen binnen de totale businesscase. Dit leest u terug in de brief van het COA in bijlage 
1. 
 
 
Communicatie 
De direct omwonenden worden als eerste geïnformeerd over deze beslisnota. Ook sturen 
we een mail-update aan alle mensen (inwoners in de bredere omgeving, omliggende 
bedrijven en andere geïnteresseerden) die graag op de hoogte willen blijven van de 
ontwikkeling van het azc. Daarnaast passen we de informatie op onze website aan, zodat 
deze weer actueel is. 
 
 
Inwonersparticipatie 
We gaan na de zomer samen met het COA in een klankbordgroep met omwonenden en 
een klankbordgroep met omliggende bedrijven in overleg over thema’s als 
verkeersveiligheid, groenvoorziening, leefbaarheid en integratie. 
 
 
Uitvoering of Vervolgstappen 
De definitieve tekst van de bestuursovereenkomst en intentieovereenkomst worden met 
het COA afgestemd. Uw college krijgt deze nog ter besluitvorming voorgelegd.  
De bestuursovereenkomst en intentieovereenkomst worden door de burgemeester en de 
bestuursvoorzitter van het COA ondertekend. 
De volgende stap is het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeente en het COA. In deze samenwerkingsovereenkomst leggen we in ieder geval 
afspraken vast over: 

- de huur van het terrein en de gebouwen; 
- de definitieve businesscase; 
- de aanbestedingsstukken; 
- risicoverdeling tussen partijen. 

 
Als de gemeenteraad op 20 juni instemt met het investeringskrediet, dan kunnen we na 
de zomer in gesprek met de direct omwonenden over de aanvraag 
omgevingsvergunning. Vervolgens willen we de vergunning aanvragen. We verwachten 
dat het azc in 2025 kan openen. 
 
 
Geheimhouding: 

Zie beslispunt 6. 
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Bijlagen 
Bijlage 1_Brief COA 11-06-2024 (CDR-1047016 Gemeente Wijchen - Besluit bestuur azc 
Wijchen) 
Bijlage 2_Concept bestuursovereenkomst (geheim) 
Bijlage 3_Concept intentieovereenkomst (geheim) 
Bijlage 4_Businesscase (geheim) 
Bijlage 5_Beslisnota kredietaanvraag 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


