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1. Inleiding  

In de gemeente Wijchen wordt sport beoefend op 9 buitensportaccommodaties. De gemeente vindt 
het belangrijk dat de kwaliteit van de sportaccommodaties op een voldoende niveau in stand wordt 
gehouden. De gemeente Wijchen heeft hiervoor in 2012 een Renovatieplan Sportaccommodaties 
Wijchen (RSA) opgesteld. In dit RSA ligt het accent geheel op renovatie ter instandhouding van de 
huidige sportparken. Het beoogde effect is dat, aan de hand van het RSA met beperkte budgetten 
voor het buitensportbeleid, de huidige fysieke sportinfrastructuur in de komende jaren in stand 
gehouden wordt.  
 
Medio 2014 heeft de gemeente Wijchen aan Copier gevraagd om het huidige RSA te actualiseren 
voor de buitensportvelden. Het doel is om inzicht te verkrijgen of de gereserveerde budgetten voor 
renovatie, zorgen voor het in stand houden van de buitensportvelden. 
 
Dit Meerjaren Onderhouds- en renovatieplan betreft de sportvoorzieningen op de sportparken in de 
gemeente Wijchen. Het gaat om het beheer van de natuurgras korfbal- en voetbalvelden, 
atletiekbaan, kunstgras hockey- en voetbalvelden en een fietscrossbaan met bijbehorende 
sporttechnische inrichtingselementen. 
 
Om inzicht te krijgen in de huidige renovatiebehoefte is in dit rapport naast de kwaliteit van de 
velden ook gekeken naar de behoefte van de verenigingen. Per vereniging is aangegeven of ze 
met het huidige aantal velden voldoende capaciteit hebben om te voorzien in de behoefte. Voor de 
kwaliteit van de velden is een visuele inspectie uitgevoerd en ondersteund met bodemonderzoek. 
Vervolgens zijn de capaciteit en de kwaliteit samengebracht waarmee conclusies getrokken 
worden over de benodigde renovatie inspanning. In het onderhoudsplan is aangegeven welke 
maatregelen vereist zijn om de sportparken in stand te houden en de levensduurcyclus te behalen 
dan wel te verlangen in het kader van de renovaties. Op basis van de conclusies uit de capaciteit, 
de kwaliteit en het voorgestelde onderhoud is een geactualiseerde renovatieplanning opgesteld, 
waarin de kosten voor renovatie zijn opgenomen. De kwaliteit van de velden is afhankelijk van de 
bespeling en de wijze van onderhoud, dit is aan veranderingen onderhevig. Wij adviseren daarom 
dit plan om de drie jaar te actualiseren. 
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2. Onderzoeksmethode  

2.1. Werkwijze 

2.1.1. Inventarisatie 

De beschikbare gegevens over de sportparken zijn door de gemeente aangereikt en betreffen de 
volgende documenten: 

- RSA gemeente Wijchen 2012. 
- Schouw sportvelden 2014 (Grontmij). 
- Onderhoudsplan s.c. Woezik met de lijst van onderhoudsmaatregelen gemeente. 
- Rapportages SGG onderhoudswerkzaamheden verenigingen. 
- Overzicht onderhoudstaken SGG en verenigingen. 
- Overzicht groeicijfers scholen. 

 
Op 13 en 16 januari 2015 is een visuele beoordeling van de velden en baan uitgevoerd. Tijdens dit 
veldbezoek is de huidige staat van de velden geschouwd. Van enkele velden zijn bodemmonsters 
genomen, die geanalyseerd zijn in het laboratorium. Tevens zijn de inrichtingselementen visueel 
beoordeeld op kwaliteit.  

2.1.2. Behoefte- en capaciteitsonderzoek 

Het doel van het behoefte- en capaciteitsonderzoek is vaststellen of er voldoende aanbod in velden 
en banen is ten opzichte van de vraag van de verenigingen. In het onderzoek wordt middels de 
richtlijnen van de sportbonden en/of de normen van NOC*NSF bepaald of de clubs in de huidige 
situatie en in de toekomst beschikken over voldoende velden of banen.  

2.1.3. Onderhouds- en renovatieplan 

Het doel van de gemeente is het behoud van de bestaande fysieke sportinfrastructuur, voor zover 
die infrastructuur op basis van de bezetting vereist is en blijft. De gemeente wil de komende jaren 
structureel onderhoud plegen aan de sportvelden, waarbij de werkzaamheden en de kosten 
geoptimaliseerd en gericht zijn op de instandhouding van de sportvelden en het behalen van de 
beoogde levensduur ten aanzien van de renovatiecyclus. 
  
Tijdens de visuele beoordeling is het huidige kwaliteitsniveau per veld of baan vastgesteld. Met de 
berekening van het aantal benodigde velden of banen, de kwaliteit en het huidige 
onderhoudsregime is bepaald of het jaarlijks onderhoud bijstelling nodig heeft om aan het juiste 
kwaliteitsniveau te kunnen voldoen of dat wellicht renovatie van een sportvoorziening nodig is. Met 
het uitgangspunt, in stand houden van de sportvelden, worden de onderhoudsmaatregelen en 
renovaties voor de komende jaren vastgesteld waarna deze financieel worden onderbouwd. 
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3. Gebiedsbeschrijving 

3.1. Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied betreft de sportparken in de gemeente Wijchen. In onderstaande figuur 1 
zijn met rood de onderzoeksgebieden globaal weergegeven. 

 
Figuur 1: Globale weergave van het onderzoeksgebied (bron: google maps). 

1. De Wijchert, s.v.AWC, AVW, Wijchen 
2. Bospad, v.v. Alverna, Alverna 
3. Woezik, s.c. Woezik, Wijchen 
4. Oosterweg, MHC, Wijchen 
5. De Eik, v.v. Niftrik, d.k.v. Playing Girls, Niftrik 
6. Schaarweide, v.v. UHC, k.v. Fortuna, Hernen 
7. De Wissen, v.v. Diosa, k.v. Diosa, Balgoij 
8. De Hoppenhof, v.v. Batavia, Batenburg 

 
In bijlage 1 is per sportpark een kaart toegevoegd met daarop de nummering van de velden. 
 

3.2. Normen en richtlijnen 

Voor het behoefte- en capaciteitsonderzoek dienen normen en richtlijnen gehanteerd te worden 
voor de berekening van het benodigd aantal velden dat een vereniging nodig heeft.  
Voor de voetbalvereniging wordt uitgegaan van de KNVB richtlijn, welke tot stand is gekomen door 
de nauwe samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging 
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Sport en Gemeenten (VSG), de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en door consultatie 
van verenigingen en gemeenten. 
Voor de hockey- en korfbalverenigingen wordt uitgegaan van de planningsnormen van NOC*NSF.  
Voor de atletiekvereniging zijn geen specifieke normen of richtlijnen. De bond geeft een 
aanbeveling voor het gebruik van een accommodatie. 
In bijlage 2 zijn alle behoefte- en capaciteitsberekeningen toegevoegd. 
 

3.3. Prognose toekomstige ontwikkelingen clubs 

De verwachte bevolkingsgroei heeft effect op de ontwikkeling van de sportverenigingen. In dit 
rapport is op basis van het aangeleverde document ‘capaciteit schoolgebouwen’ een groei-/ 
krimppercentage bepaald. Voor de scholen wordt de komende 10 jaar een krimp van 11% 
verwacht. Dit percentage wordt in de behoefte- en capaciteitsbepalingen toegepast voor de 
toekomstverwachting over 10 jaar. Er is geen nader onderzoek gedaan naar verschillen in Groei/ 
krimp binnen de gemeente. 
 
De landelijke trend in de sportontwikkeling is de groei van de individuele sporten zoals hardlopen, 
zwemmen, fietsen, wandelen. Tevens is er een trend van vergrijzing en ontgroening van de 
bevolking van Nederland. Deze ontwikkelingen hebben naar verwachting een negatieve invloed op 
de verenigingsporten voetbal, hockey en korfbal, maar daarentegen een positieve invloed op de 
atletieksport en wielersport. Echter op lokaal niveau is dit sterk afhankelijk van het ambitieniveau 
en de daadkracht van de verenigingen. In dit onderzoek worden deze landelijke cijfers niet gebruikt 
voor de te verwachten ontwikkelingen bij de sportclubs in Wijchen. 
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4. Behoefte- en capaciteitsberekening 

4.1. S.c. AWC 

4.1.1. Huidige behoefte- en capaciteitsberekening 

In voetbalseizoen 2014 / 2015 speelt s.c. AWC met 40 jeugdteams en 11 seniorenteams. De 
vereniging beschikt over 3 natuurgras wedstrijdvelden (waarvan 1 verlicht), 1 kunstgrasveld 
(verlicht) en 2 natuurgras trainingsvelden (verlicht). 
 
Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de richtlijn van de KNVB, blijkt dat de vereniging 
in de huidige situatie behoefte heeft aan 4 wedstrijdvelden en 3 trainingsvelden. Uit onderstaande 
tabel wordt geconcludeerd dat de vereniging in de huidige situatie kan voorzien in haar behoefte. 
 
Soort velden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijdvelden 4* 4 0 

Trainingsvelden 3* 3 0 
* waarvan 1 kunstgrasveld 
 

4.1.2. Toekomstprognose 2025 

Op basis van de bevolkingsprognoses is de verwachting dat de vereniging met 11% zal krimpen in 
de toekomst. Dit betekent dat de vereniging enkele teams minder krijgt. In de onderstaande tabel 
staan het aantal benodigde velden over 10 jaar vermeld. Uit onderstaande tabel wordt 
geconcludeerd dat de vereniging 1 trainingsveld over heeft.  
 
Soort velden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijdvelden 4* 4 0 

Trainingsvelden 3* 2 1.0 
* waarvan 1 kunstgrasveld 

4.1.3. Conclusie 

De vereniging kan nu en in de toekomst met het huidig aantal velden voorzien in haar behoefte. In 
de toekomst heeft de vereniging zelfs nog 1 trainingsveld over. Dit zal betekenen dat de 
gebruikersdruk op de velden zal verminderen. 

4.2. A.v. Wijchen 

4.2.1. Huidige behoefte- en capaciteitsberekening 

De atletiekvereniging bestaat volgens de RSA in 2010 uit totaal 540 leden en actieve leden 
(sporters) 
 
De vereniging beschikt over: 

 6-laans kunststof atletiekbaan met 6 sprintlanen  

 Polsstokhoogspringen (2 zijdig) 

 Hoogspringen (1 kunststof segmenten met hoogspringen en 1 oefen segment) 

 Speerwerpen (1 zijdig) 

 Verspringen; één enkele aanlooplaan en één dubbele aanlooplaan gecombineerd met  
hinkstapsprong. Totaal 3 springbakken.  

 Kogelslingeren 1 kooi 

 Discuswerpen in 2 kooien (waarvan 1 gecombineerd met de kogelslingerkooi) 
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 Kogelstoten enkel (2 segmenten) 

 Middenveld natuurgras 
 
De Atletiekunie geeft aan dat een zeslaans kunststof atletiekaccommodatie als toereikend kan 
worden beschouwd voor een atletiekvereniging met circa 1.000 leden. De vereniging heeft op dit 
moment 540 leden. De sportvoorziening, zoals deze aanwezig is, voldoet aan de behoefte van de 
club. 

4.2.2. Toekomstprognose 2025 

Bij een krimp van 11% zal de vereniging naar verwachting circa 480 leden hebben. Echter is 
atletiek, met name hardlopen, een individuele sport die in Nederland in toenemende mate wordt 
beoefend. Het is echter de vraag of al deze sporters lid worden van een vereniging. Gelet op het 
huidig aantal leden biedt de huidige baan nog meer dan voldoende ruimte voor groei in de 
toekomst. 

4.2.3. Conclusie 

In de huidige en de toekomstige situatie heeft de vereniging voldoende capaciteit.  

4.3. V.v. Alverna 

4.3.1. Huidige behoefte- en capaciteitsberekening 

In het voetbalseizoen 2014 / 2015 speelt v.v. Alverna met 9 jeugdteams en 8 seniorenteams. De 
vereniging beschikt over 1 natuurgras wedstrijdveld (zonder verlichting) en 1 kunstgrasveld 
(verlicht). In het raadsbesluit van 13 maart 2014 is besloten dat de natuurgras trainingshoek veld 3 
(verlicht) wordt overgedragen aan de vereniging. De trainingshoek valt daarmee buiten de kosten 
voor de RSA en wordt in dit plan niet verder behandeld . Veld 3 is  in onderstaande berekening en 
verder in dit rapport niet meegenomen. 
 
Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de richtlijn van de KNVB blijkt dat de vereniging 
in de huidige situatie behoefte heeft aan 2 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld. Uit onderstaande 
tabel wordt geconcludeerd dat de accommodatie voldoet aan de behoefte van de vereniging. 
 
 
Soort velden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijdvelden 2* 2 0 

Trainingsvelden 1* 1 0 
* waarvan 1 kunstgrasveld 

4.3.2. Toekomstprognose 2025 

Op basis van de bevolkingsprognoses is de verwachting dat de vereniging met 11% zal krimpen in 
de toekomst. Dit betekent dat de vereniging enkele teams minder krijgt. In de onderstaande tabel 
staan het aantal benodigde velden over 10 jaar vermeld. Uit onderstaande tabel wordt 
geconcludeerd dat de accommodatie ook in de toekomst met het huidige aantal velden voldoet aan 
de behoefte van de vereniging.  
 
Soort velden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijdvelden 2* 2 0 

Trainingsvelden 1* 1 0 
* waarvan 1 kunstgrasveld 
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4.3.3. Conclusie 

De accommodatie voldoet met het huidige aantal velden aan de behoefte van de vereniging. 

4.4. S.c. Woezik 

4.4.1. Huidige behoefte- en capaciteitsberekening 

In het voetbalseizoen 2014 / 2015 speelt s.c. Woezik met 75 jeugdteams, 18 seniorenteams en 2 G 
elftallen die op vrijdag wedstrijden spelen. De vereniging beschikt over 2 natuurgras 
wedstrijdvelden (zonder verlichting), 3 kunstgrasvelden (allen verlicht) en 1 natuurgras 
trainingsveld (verlicht). In het raadsbesluit van 13 maart 2014 is besloten dat de natuurgras 
trainings-/ keepershoek (veld 4) wordt overgedragen aan de vereniging. De trainingshoek valt 
daarmee buiten de kosten voor de RSA en wordt in dit plan niet verder behandeld en ook in 
onderstaande berekening niet meegenomen. Naar aanleiding van het raadsbesluit is de veld 
nummering aangepast, zoals weergegeven op de kaart van het sportpark in bijlage 1. De 
kunstgrasvelden betreffen veld 1 tot en met 3, de natuurgraswedstrijdvelden worden veld 4 en 5 en 
het natuurgras trainingsveld wordt veld 6. 
 
Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de normen van NOC*NSF blijkt dat de 
vereniging in de huidige situatie behoefte heeft aan 6 wedstrijdvelden en 4 trainingsvelden. Uit 
onderstaande tabel wordt geconcludeerd dat de vereniging 1 wedstrijdveld tekort komt.  
 
Benodigde velden voor: Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijden 5* 7 -2,0 

Trainingen 4* 5  -1,0 
* waarvan 3 kunstgrasvelden 

4.4.2. Toekomstprognose 2025 

Op basis van de bevolkingsprognoses is de verwachting dat de vereniging met 11% zal krimpen in 
de toekomst. Dit betekent dat de vereniging enkele teams minder krijgt. In de onderstaande tabel 
staat het aantal benodigde velden vermeld over 10 jaar. Uit onderstaande tabel wordt 
geconcludeerd dat de vereniging in de toekomst ook 1 wedstrijdveld tekort komt. 
 
Velden benodigd voor:  Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijden 5* 6 -1,0 

Trainingen 4* 4  0 
* waarvan 3 kunstgrasvelden 

4.4.3. Conclusie 

Zowel in de huidige situatie als in de toekomst heeft de vereniging met de opgegeven teams 
onvoldoende capaciteit aan wedstrijdvelden. De bespelingsdruk ligt voornamelijk op zaterdag. Het 
tekort aan capaciteit wordt door de vereniging nu opgevangen door extra lange speeldagen op 
zaterdag te organiseren. In de berekening zijn de wedstrijddagen op zaterdag verlengt naar 8 uur 
in plaats van het voorschrift van de KNVB van 7,5 uur. Woezik heeft aangegeven op zaterdag 
wedstrijddagen van 9 a 9,5 uur te maken en op zondag wedstrijddagen van 7,25 uur.  
De vereniging beschikt over 5 wedstrijdvelden. Er wordt onderscheid gemaakt in een 
organisatorisch tekort en een technisch tekort. In de huidige situatie is er een technisch tekort aan 
2 wedstrijdvelden. De werkelijke behoefte is 6,3 (afgerond 7)velden. De velden worden nu dus 
technisch over bespeeld. In de toekomst loopt dit terug naar een tekort van 1 wedstrijdveld. 
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Voor de organisatorische berekening heeft de vereniging met een verruimde bespeling van 8 uur 
zaterdag een werkelijke behoefte van 6,2 (afgerond 7) velden, ze komen dus 2 velden tekort. Dit 
tekort loopt in de toekomst terug naar 1 wedstrijdveld.  Door de bespeling verder te verruimen naar 
9 uur op zaterdag, heeft de vereniging een werkelijke behoefte van 5,5 (afgerond 6) velden. Dit 
resulteert nog altijd in een tekort van 1 wedstrijdveld. Dit tekort wordt volgens de berekening over 
10 jaar pas verholpen. Gelet op bovenstaand worden de huidige velden technisch gezien 
overbespeeld.  
 
Ook organisatorisch heeft de vereniging een tekort aan velden. Op het sportpark is echter in 2014 
een extra kunstgrasveld aangelegd. Op basis van politiekbesluit komt de vereniging daardoor pas 
in 2019 in aanmerking voor een extra kunstgrasveld. De capaciteitsbehoefte zal op dat moment 
herberekend worden. In de RSA wordt reeds een bedrag gereserveerd voor de ombouw van 1 
natuurgrasvelden naar kunstgras.  Door de extra bespelingsdruk zal intensiever/frequenter 
onderhoud van de velden noodzakelijk zijn. De werkzaamheden dienen gericht te zijn op het vlak 
houden van de velden en het optimaliseren van de water doorlatendheid van de toplaag. 

4.5. MHC 

4.5.1. Huidige behoefte- en capaciteitsberekening 

In het hockeyseizoen 2014 / 2015 speelt MHC met 47 jeugdteams en 8 seniorenteams. De 
vereniging beschikt over 2 semi-water kunstgrasvelden (allen verlicht) en 1 zandkunstgrasveld 
(verlicht). De vereniging beschikt momenteel ook over 47 trimhockeyers die doordeweeks trainen 
en wedstrijden spelen. Dit heeft geen invloed op de organisatorische planning in het weekend, 
vandaar dat deze trimhocheyers niet verwerkt zijn in de wedstrijdberekening, maar wel als 1 
senioren dames team in de trainingsberekening. De trimhockeyers kunnen dan 1,5 uur in de week 
op een heel veld trainen/ wedstijden spelen. 
 
Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de richtlijn van de KNHB, blijkt dat de vereniging 
in de huidige situatie behoefte heeft aan 1 wedstrijdveld op zondag en 4 wedstrijdvelden op 
zaterdag. Uit onderstaande tabel wordt geconcludeerd dat de vereniging 1 wedstrijdveld op 
zaterdag tekort komt. Uit de organisatorische berekening blijkt dat de vereniging over voldoende 
velden beschikt voor trainingen. 
 
Wedstrijdvelden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Zondag/ senioren 3 1 2 

Zaterdag/ jeugd 3 4 -1,0 

Training 3 3 0,0 

4.5.2. Toekomstprognose 2025 

Op basis van de bevolkingsprognoses is de verwachting dat de vereniging met 11% zal krimpen in 
de toekomst. Dit betekent dat de vereniging enkele teams minder krijgt. In de onderstaande tabel 
staat het aantal benodigde velden over 10 jaar vermeld. Uit onderstaande tabel wordt 
geconcludeerd dat de vereniging ook in de toekomst 1 wedstrijdveld op zaterdag tekort komt. Uit 
de organisatorische berekening blijkt dat de vereniging over voldoende velden beschikt voor 
trainingen. 
 
Wedstrijdvelden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Zondag/ senioren 3 1 2 

Zaterdag/ jeugd 3 4 -1,0 

Training  3 3 0,0 
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4.5.3. Conclusie 

De vereniging heeft op zaterdag een tekort aan velden en op zondag een aanzienlijk overschot. 
Het tekort aan velden wordt nu opgelost door op zaterdag lange speeldagen te organiseren. In de 
huidige situatie heeft de vereniging op zaterdag exact de behoefte aan 3,71 wedstrijdvelden. Gelet 
op de toekomstige ontwikkeling loopt de exacte behoefte terug naar 3,28 wedstrijdvelden op 
zaterdag, waarbij gerekend is met 9 normteams per veld per wedstrijddag. Gelet op de huidige 
behoefte op zaterdag zou de vereniging moeten kunnen beschikken over 1 extra wedstrijd-/ 
trainingsveld. In de komende jaren zal de oudere jeugd doorstromen naar de senioren en zal de 
instroming van jeugd van onderuit door de krimp minder zijn. Hierdoor zal de vereniging in de 
toekomst kunnen voorzien in haar behoefte met het huidige aantal velden. 
 
Uit de organisatorische berekening blijkt dat de vereniging over voldoende velden beschikt voor 
trainingen. Door de trainingen goed in te plannen moet er met 3 velden voldoende 
trainingscapaciteit zijn, ook voor de trimhockeyers. 

4.6. V.v. Niftrik 

4.6.1. Huidige behoefte- en capaciteitsberekening 

In voetbalseizoen 2014 / 2015 speelt v.v. Niftrik met 5 jeugdteams en 5 seniorenteams. De 
vereniging beschikt over 1 natuurgras wedstrijdveld (zonder verlichting), 1 wetraveld (verlicht) en 1 
natuurgras trainingsveld met een kleinere afmeting (verlicht). 
 
Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de richtlijn van de KNVB, blijkt dat de vereniging 
in de huidige situatie behoefte heeft aan 2 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld. Uit onderstaande 
tabel wordt geconcludeerd dat de vereniging 1 wedstrijdveld over heeft. 
 
Soort velden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijdvelden 2* 1 1 

Trainingsvelden 1 1 0 
* waarvan 1 wetraveld 

4.6.2. Toekomstprognose 2025 

Op basis van de bevolkingsprognoses is de verwachting dat de vereniging met 11% zal krimpen in 
de toekomst. Dit betekent dat de vereniging enkele teams minder krijgt. In de onderstaande tabel 
staat het aantal benodigde velden vermeld over 10 jaar. Uit onderstaande tabel wordt 
geconcludeerd dat de vereniging 1 wedstrijdveld over heeft.  
 
Soort velden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijdvelden 2* 1 1 

Trainingsvelden 1 1 0 
* waarvan 1 wetraveld 

4.6.3. Conclusie 

De vereniging heeft in de huidige situatie en in de toekomst een overcapaciteit aan 
wedstrijdvelden. Daarmee zou de trainingshoek afgestoten kunnen worden en het wetraveld 
volledig benut kunnen worden als trainingsveld. Het korfbalveld op de accommodatie kan dan nog 
als uitwijkveld gebruikt worden voor trainingen, aangezien dit veld verlicht is en een deel van het 
seizoen (wintermaanden) niet gebruikt wordt door de korfbalvereniging. Dit verminderd de 
gebruikersbelasting op het trainingsveld in de meest slechte periode van het jaar. 
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4.7. D.k.v. Playing Girls 

4.7.1. Huidige behoefte- en capaciteitsberekening 

In het korfbalseizoen 2014 / 2015 speelt d.k.v. Playing Girls met 3 jeugdteams en 2 seniorenteams. 
De vereniging beschikt over 1 natuurgras wedstrijd- en trainingsveld (verlicht). 
 
Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de richtlijn van de KNKV blijkt dat de vereniging 
in de huidige situatie behoefte heeft aan 1 wedstrijd- trainingsveld.  
 
Soort veld Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijd- trainingsveld 1 1 0 

4.7.2. Toekomstprognose 2025 

Op basis van de bevolkingsprognoses is de verwachting dat de vereniging met 11% zal krimpen in 
de toekomst. Gelet op de huidige geringe omvang van de vereniging heeft dit geen invloed op het 
aantal teams. In onderstaande tabel staat het aantal benodigde velden over 10 jaar vermeld. Uit 
onderstaande tabel wordt geconcludeerd dat de accommodatie voldoet aan de behoefte van de 
vereniging. 
Soort veld Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijd- trainingsveld 1 1 0 

4.7.3. Conclusie 

Met het huidige natuurgras wedstrijd- en trainingsveld heeft de vereniging ruim voldoende 
capaciteit om te voorzien in haar behoefte. Als gekeken wordt naar de daadwerkelijk belasting dan 
betreft dit 0,50 veld en conform de norm wordt deze afgerond naar boven, oftewel 1 veld. Dit biedt 
technisch nog mogelijkheden voor de voetbalvereniging om (mede)gebruik te maken van het 
korfbalveld, met name in de winterperiode. 

4.8. V.v. UHC 

4.8.1. Huidige behoefte- en capaciteitsberekening 

In het voetbalseizoen 2014 / 2015 speelt v.v. UHC met 15 jeugdteams en 7 seniorenteams. De 
vereniging beschikt over 1 natuurgras wedstrijdveld (zonder verlichting), 1 natuurgras wedstrijdveld 
(met verlichting) en 1 natuurgras trainingsveld (verlicht). 
 
Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de richtlijn van de KNVB blijkt dat de vereniging 
in de huidige situatie behoefte heeft aan 2 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld. Uit onderstaande 
tabel wordt geconcludeerd dat de accommodatie met het huidige aantal velden voldoet aan de 
behoefte van de vereniging. 
 
Soort velden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijdvelden 2 2 0 

Trainingsvelden 1 1 0 

4.8.2. Toekomstprognose 2025 

Op basis van de bevolkingsprognoses is de verwachting dat de vereniging met 11% zal krimpen in 
de toekomst. Dit betekent dat de vereniging enkele teams minder krijgt. In de onderstaande tabel 
staat het aantal benodigde velden over 10 jaar vermeld. Uit onderstaande tabel wordt 
geconcludeerd dat dit geen gevolgen heeft voor de behoefte van het aantal velden.  
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Soort velden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijdvelden 2 2 0 

Trainingsvelden 1 1 0 

4.8.3. Conclusie 

De vereniging kan zowel in de huidige situatie als in de toekomst met het huidige aantal velden 
voldoen aan haar behoefte. Daarbij kan de vereniging, indien nodig, in de wintermaanden ook nog 
uitwijken naar het korfbalveld (veld 2). 

4.9. K.v. Fortuna 

4.9.1. Huidige behoefte- en capaciteitsberekening 

In het korfbalseizoen 2014 / 2015 speelt k.v. Fortuna met 9 jeugdteams en 2 seniorenteams. De 
vereniging beschikt over 1 natuurgras wedstrijd- en trainingsveld (verlicht). 
 
Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de richtlijn van de KNKV, blijkt dat de vereniging 
in de huidige situatie behoefte heeft aan 1 wedstrijd- en trainingsveld. Uit onderstaande tabel wordt 
geconcludeerd dat de accommodatie voldoet aan de behoefte van de vereniging. 
 
Soort veld Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijd- trainingsveld 1 1 0 

4.9.2. Toekomstprognose 2025 

Op basis van de bevolkingsprognoses is de verwachting dat de vereniging met 11% zal krimpen in 
de toekomst. Gelet op de huidige geringe omvang van de vereniging heeft dit minimale invloed op 
het aantal teams. In onderstaande tabel staat het aantal benodigde velden over 10 jaar vermeld. 
Uit onderstaande tabel wordt geconcludeerd dat de accommodatie met het huidige aantal velden 
voldoet aan de behoefte van de vereniging. 
Soort veld Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijd- trainingsveld 1 1 0 

4.9.3. Conclusie 

Met het huidige natuurgras wedstrijd- trainingsveld heeft de vereniging voldoende capaciteit om te 
voorzien in haar behoefte.  

4.10. V.v. Diosa 

4.10.1. Huidige behoefte- en capaciteitsberekening 

In het voetbalseizoen 2014 / 2015 speelt v.v. Diosa met 8 jeugdteams en 5 seniorenteams. De 
vereniging beschikt over 1 natuurgras wedstrijdveld (zonder verlichting), 1 hybride veld (met 
verlichting). In het raadsbesluit van 13 maart 2014 is besloten dat de natuurgras trainingshoek 
(verlicht) wordt overgedragen aan de vereniging. De trainingshoek valt daarmee buiten de kosten 
voor de RSA en wordt in dit plan niet verder behandeld en ook in onderstaande berekening niet 
meegenomen. 
 
Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de richtlijn van de KNVB, blijkt dat de vereniging 
in de huidige situatie behoefte heeft aan 1 wedstrijdveld en 1 trainingsveld. Uit onderstaande tabel 
wordt geconcludeerd dat de accommodatie voldoet aan de behoefte van de vereniging. 
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Soort velden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijdvelden 1 1 0 

Trainingsvelden 1* 1 0 
* waarvan 1 hybrideveld 

4.10.2. Toekomstprognose 2025 

Op basis van de bevolkingsprognoses is de verwachting dat de vereniging met 11% zal krimpen in 
de toekomst. Dit betekent dat de vereniging enkele teams minder krijgt. In de onderstaande tabel 
staat het aantal benodigde velden over 10 jaar vermeld. Uit onderstaande tabel wordt 
geconcludeerd dat de accommodatie met het huidige aantal velden ook in de toekomst voldoet aan 
de behoefte van de vereniging. 
 
Soort velden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijdvelden 1 1 0 

Trainingsvelden 1* 1 0 
* waarvan 1 hybrideveld 

4.10.3. Conclusie 

De vereniging kan zowel in de huidige situatie als in de toekomst met het huidige aantal velden 
voldoen aan haar behoefte. Het hybrideveld zal in de praktijk ook gebruikt worden als 
wedstrijdveld. Aangezien dit het enige wedstrijdveld met verlichting is, zal dit veld ook benut 
worden voor avond- (inhaal)wedstrijden, waardoor de uitwijk mogelijkheid voor training aanwezig 
moet blijven. De uitwijk zou gezocht kunnen worden op het korfbalveld (wintermaanden).  

4.11. K.v. Diosa 

4.11.1. Huidige behoefte- en capaciteitsberekening 

 
In het korfbalseizoen 2014 / 2015 speelt k.v. Diosa met 8 jeugdteams en 3 seniorenteams. De 
vereniging beschikt over 1 natuurgras wedstrijd- en trainingsveld (verlicht) 
 
Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de richtlijn van de KNKV blijkt dat de vereniging 
in de huidige situatie behoefte heeft aan 1 wedstrijd- trainingsveld. Uit onderstaande tabel wordt 
geconcludeerd dat de accommodatie voldoet aan de behoefte van de vereniging. 
 
Soort veld Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijd- trainingsveld 1 1 0 

4.11.2. Toekomstprognose 2025 

Op basis van de bevolkingsprognoses is de verwachting dat de vereniging met 11% zal krimpen in 
de toekomst. Gelet op de huidige geringe omvang van de vereniging heeft dit minimale invloed op 
het aantal teams. In onderstaande tabel staat het aantal benodigde velden over 10 jaar vermeld. 
Uit onderstaande tabel wordt geconcludeerd dat de accommodatie met het huidige aantal velden 
ook in de toekomst voldoet aan de behoefte van de vereniging. 
 
Soort veld Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijd- trainingsveld 1 1 0 

4.11.3. Conclusie 

Met het huidige natuurgras wedstrijd- trainingsveld heeft de vereniging voldoende capaciteit om te 
voorzien in haar behoefte.  



 

 

 

Pagina 18 van 42 

 

4.12. V.v. Batavia 

4.12.1. Huidige behoefte- en capaciteitsberekening 

Bij v.v. Batavia spelen in het huidige seizoen 4 seniorenteams. De jeugdvereniging BOA JC maakt 
echter ook gedeeltelijk gebruik van de velden van v.v. Batavia.  In de berekening is er rekening 
mee gehouden dat BOA JC in het voetbalseizoen 2014 / 2015 met 4 jeugdteams op de velden van 
v.v. Batavia spelen. De aangegeven jeugdteams trainen daadwerkelijk bij v.v. Batavia. Om de 3 
weken spelen de teams van BOA JC bij v.v. Batavia. Het betreft dan de teams die dat weekend 
thuis spelen. Dit komt dan neer op circa 6 wedstrijden. De vereniging beschikt over 1 natuurgras 
wedstrijdvelden 1 natuurgras trainingsveld (verlicht). 
 
Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de richtlijn van de KNVB, blijkt dat de 
verenigingen in de huidige situatie behoefte hebben aan 1 wedstrijdveld en 1 trainingsveld. Uit 
onderstaande tabel wordt geconcludeerd dat de accommodatie voldoet aan de behoefte van de 
vereniging. 
 
Soort velden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijdvelden 1 1 0 

Trainingsvelden 1 1 0 

4.12.2. Toekomstprognose 2025 

Op basis van de bevolkingsprognoses is de verwachting dat de verenigingen met 11% zullen 
krimpen in de toekomst. Dit betekent dat de verenigingen enkele teams minder krijgt. In 
onderstaande tabel staat het aantal benodigde velden over 10 jaar vermeld. Uit onderstaande tabel 
wordt geconcludeerd dat de accommodatie met het huidige aantal velden ook in de toekomst 
voldoet aan de behoefte van de vereniging. 
 
Soort velden Aanwezige velden Benodigde velden Over of tekort 

Wedstrijdvelden 1 1 0 

Trainingsvelden 1 1 0 

4.12.3. Conclusie 

Met het huidige aantal velden kunnen beide verenigingen nu en in de toekomst voorzien in haar 
behoefte. BOA jc is een samenwerkingsverband tussen 3 verenigingen, waarbij enkel Batavia uit 
de gemeente Wijchen komt. Met BOA jc dient nader vastgelegd te worden dat het huidige aantal 
teams de maximale bespeling voor BOA jc betreft, zodat de velden niet overbelast raken. 
Eventuele extra behoefte van BOA jc in de toekomst kan daarmee niet leiden tot het vervroegen 
van de geplande renovaties of door de aanleg van extra velden.  
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5. Kwaliteitsbeoordeling sportvoorzieningen  

5.1. Wijze van beoordelen 

De sportvoorzieningen zijn op 13 en 16 januari 2015 visueel beoordeeld. Deze beoordeling is een 
moment opname. Met name voor de natuurlijke sportvloeren en sportparkinrichting is het beeld 
veranderlijk door weerinvloeden, speelintensiteit en het tijdsstip van beoordeling ten opzichte van 
het speelseizoen van een sport. De sportvelden zijn op basis van onderstaande criteria 
beoordeeld. 

5.1.1. Natuurgrasvelden 

De natuurgrasvelden worden beoordeeld op de tonrondte van het gehele veld, de vlakheid, de 
bodemopbouw, het bodemleven, de grasbezetting en de speelschade. In de gewenste situatie zijn 
de eigenschappen als volgt aanwezig: 

 Tonrondte van het gehele veld: 
Het veld ligt in een dakprofiel over de lengte van het veld. Het afschot naar de breedte mag 
maximaal 150 mm zijn, inclusief uitloop. Bij een éénzijdig afschot een maximaal afschot 
van 200 mm. In de lengterichting is een maximaal afschot van 400 mm, vloeiend 
verlopend, toegestaan. Renovatie van een veld is gericht op vlaklegging met dakprofiel 
met bovengenoemde afschotten.  

 Vlakheid: 
Een maximale oneffenheid van 20 mm is toegestaan. In het veld dienen geen scherpe 
overgangen voor te komen. 

 Opbouw: 
In opdracht van de gemeente Wijchen zijn enkele natuurgrasvelden ook bemonsterd. Aan 
de analysegegevens van de toplaag kan worden vastgesteld wat de granulaire 
samenstelling van de toplaag is. Tevens is gekeken naar stabiliteit en eventuele 
verdichtingen in de bodem opbouw. 

 Bodemleven: 
Wormactiviteit zorgt voor een kruimelige en luchtige bodem hetgeen bevorderlijk is voor de 
grasgroei en andere bodemprocessen. Micro-organisme zorgen ervoor dat organische 
resten omgezet worden in voedingsstoffen; zij bestrijden dan ook de vervilting in de 
grasmat. 

 
Onderstaande eigenschappen zijn tevens beoordeeld, maar zijn zeer seizoen afhankelijk. Deze 
eigenschappen zijn geen maatstaf voor renovatie, maar zijn een indicatie: 

 Grasbezetting: 
Afhankelijk van het tijdstip in het seizoen en de functie van het natuurgrasveld (wedstrijd- 
of trainingsveld), dient het veld bezet te zijn met gras.  

 Speelschade: 
Het veld / het oppervlak heeft een egaal uiterlijk. Er zijn weinig tot geen sporen van slidings 
of andere grond ophopingen door het spel. 

 
De beschreven eigenschappen worden beoordeeld, waarna een kwaliteitsniveau wordt toegekend. 
Bij deze niveaus wordt onderscheid gemaakt in de kwaliteitsniveaus goed, voldoende en 
onvoldoende. Het kwaliteitsniveau refereert aan de bestaande normen. 
 
De huidige kwaliteit van de velden is het resultaat van het beheer voor de periode tot januari 2015. 
De bespeelbaarheid van de sportvoorzieningen wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van 
het structureel onderhoud en weersinvloeden. Een goed aangelegd en onderhouden veld of baan 
kan meer belasting verdragen en zal minder uitval vertonen. De kwaliteitscontrole betreft in dit 
onderzoek een momentopname. De kwaliteit van een natuurgras sportveld wordt met name 
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bepaald door het kwaliteitsniveau over het gehele seizoen, gezien het een natuurproduct is. Aan 
het einde van het speelseizoen zijn er meer schades waar te nemen dan in de zomer. Voor een 
natuurgrasveld geldt dat deze schades over het algemeen worden hersteld in de zomerperiode, de 
uitvoeringsperiode voor groot onderhoud.  
 

5.1.2. Kunstgrasvelden 

De volgende onderdelen worden bij de kunstgrasvelden of banen geïnventariseerd: 

 Sportvloer: 
De gegevens van het type sportvloer zijn aangeleverd door de gemeente Wijchen.  

 Conditie: 
Tijdens het veldbezoek zijn de visuele kenmerken van het veld geïnventariseerd, zoals 
kleur van het veld, de slijtage in de vorm van vervuiling, loszittende delen, vezels, infill en 
kale plekken zijn onderzocht. Hierdoor wordt  een goed beeld van de visuele staat van het 
veld verkregen. 

 Vlakheid: 
Volgens de norm mag een veld geen oneffenheden vertonen groter dan 1 cm onder een rij 
van 3,0 meter. De vlakheid van het veld is visueel beoordeeld.  

 Onderhoud: 
Goed onderhoud is van invloed op de levensduur van een mat. Op basis van de leeftijd en 
de staat van de mat is bepaald of de werkzaamheden goed worden uitgevoerd. 

 
De beschreven eigenschappen worden beoordeeld met de kwaliteitsniveaus goed, voldoende en 
onvoldoende. Het kwaliteitsniveau refereert aan de bestaand normen. 

5.1.3. Atletiekbaan (kunststof sportoppervlakken) 

De volgende onderdelen worden bij de atletiekbaan geïnventariseerd: 

 Sportvloer: 
De gegevens van het type sportvloer zijn aangeleverd door de gemeente Wijchen.  

 Conditie: 
Tijdens het bezoek zijn de visuele kenmerken van de baan geïnventariseerd, zoals kleur 
van de toplaag, de slijtage en vervuiling onderzocht. Hierdoor wordt  een goed beeld van 
de visuele staat van de baan verkregen. 

 Vlakheid: 
Volgens de norm mag de baan geen oneffenheden vertonen groter dan 7 mm onder een rij 
van 3,0 meter. De vlakheid van de baan is visueel beoordeeld.  

 Onderhoud: 
Goed onderhoud is van invloed op de levensduur van een baan. Op basis van de leeftijd 
en de staat van de baan is bepaald of de werkzaamheden goed worden uitgevoerd. 

 
De beschreven eigenschappen worden beoordeeld met de kwaliteitsniveaus goed, voldoende en 
onvoldoende.  
 
 
 

5.1.4. Sporttechnische inrichtingselementen 

Tijdens de kwaliteitsbeoordeling van de velden wordt tevens vastgelegd welke sporttechnische 
inrichtingselementen per veld aanwezig zijn en wat de kwaliteit is. Dit gaat om elementen zoals 
leunhekwerk, ballenvangers, doelen, dug-outs, walk-off mat et cetera. Tijdens de 
kwaliteitsbeoordeling van de atletiekbaan en het middenveld wordt tevens vastgelegd welke 
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sporttechnische inrichtingselementen er op de accommodatie aanwezig zijn en wat de kwaliteit is. 
Dit gaat om elementen zoals leunhekwerk, discuskooi, hoog springelement et cetera. 
 
Om de verschillende onderhoudsniveaus te bepalen worden de elementen op 5 criteria 
beoordeeld: functionaliteit, staat, veiligheid, uitstraling en norm. 

5.2. Kwaliteitsniveau sportvoorzieningen 

In onderstaande paragrafen is per sportpark de kwaliteit van de sportvoorzieningen beschreven. In 
bijlage 3 is een overzicht te zien met de beoordeling van alle onderdelen. In de volgende 
paragrafen worden de bijzonderheden per sportpark vermeld. 

5.2.1. De Wijchert 

V.v. AWC - Voetbal 
Het hoofdveld (veld 1) ligt er goed onderhouden bij. De vereniging heeft zelf de doelen vervangen 
en de oude doelen verplaatst naar veld 3. Het veld rondom de doelpalen dient nog netjes 
afgewerkt te worden. De geplande renovatie kunnen uitgesteld worden door bezanden en 
vertidrainen tijdens het onderhoud. Op de verharding rondom het veld blijft op veel plaatsen water 
staan. 
 
Het kunstgrasveld (veld 2) wordt regelmatig door de vereniging zelf geborsteld. De infill is goed los 
en goed verdeeld, de totale laagdikte is iets te weinig. Desondanks ligt de vezel plat. In de 
doelgebieden is de vezel zelfs gekroesd en begint te splijten. Aan de boszijde liggen wel veel 
naalden op het veld, deze dienen beter verwijderd te worden. De aansluiting naar de band dient 
hersteld te worden, deze voldoet momenteel niet aan de normen. Bij de dug-outs is een stuk 
belijning los, dit dient eveneens hersteld te worden. 
 
Veld 3 lag er netjes bij. Hier zijn door de vereniging dug-outs geplaatst. 
 
Veld 4 vertoont op de intensief bespeelde delen laagtes, ook is er veel speelschade. Speelschade 
is aanvaardbaar voor een trainingsveld, maar hierdoor zal eerder in het seizoen gesleept moeten 
worden om de laagtes te voorkomen. Het risico bestaat dat deze anders niet te herstellen zijn met 
groot onderhoud, waardoor het veld eerder gerenoveerd moet worden. 
 
Op veld 5 is in 2008 drainage aangebracht. De drainsleufvulling bevind zich te hoog in de toplaag 
(max. 10cm-mv), waardoor de toplaag inspoelt en de drainsleuven zich sterk aftekenen in het veld. 
Aangegeven wordt dat er jaarlijks extra aandacht besteed wordt aan het uitvullen van de 
drainsleuven, doormiddel van dressen en recycledressen. Op deze manier wordt het veld op de 
gewenste kwaliteit gehouden. Wij adviseren het veld te monitoren en mogelijk toch eerder een 
toplaagrenovatie uit te voeren. Het veld is voor 2018 in de renovatieplanning gezet, zodat een 
toplaagrenovatie vroegtijdig heroverwogen kan worden. 
 
Veld 6 is vrij drassig na de recente regenval. De toplaag is bovenin ook vettig. Wij adviseren een 
toplaag renovatie uit te voeren waarbij deze verschraald wordt.  
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A.v. Wijchen – Atletiek 
De atletiekbaan is recent door de AU geïnspecteerd, hiervan is ook een rapportage (rap.nr. 
18430171014 d.d. 30-10-2014) opgesteld. Wij hebben kennisgenomen van de rapportage en de 
baan geïnspecteerd en komen tot gelijke conclusies. Wij adviseren de gemeente na te gaan welke 
garantie bedongen is tijdens de laatste renovatie en de bevindingen te bespreken met de 
aannemer om tot passende oplossingen te komen.   
 
Het middenterrein wordt minimaal gebruik door schoolsport. Renovatie op korte termijn is daarom 
niet noodzakelijk. De hoogteligging van het gras langs de baan en de overige atletiekonderdelen 
vormt wel een aandachtspunt. Hierdoor blijft het water op de baan en de onderdelen staan, in 
plaats van dat het wegloopt in het gras. Te hoog gelegen aansluitingen kunnen met een 
fieldtopmaker weggefreesd worden, waardoor de kunststof oppervlakken beter kunnen afwateren. 
Dit geldt ook voor de berm aan de buitenzijde van de rondbaan. De berm aan de boszijde loopt af 
richting de baan. Geadviseerd wordt om bij het jaarlijks onderhoud de helling aan te passen door 
middel van een verlaagde berm langs de baan. Tevens zorgen de bomen voor extra rommel in de 
vorm van blad, zaden, takken en schaduw op de baan, waardoor vervuiling en algvorming hier 
groter is. De hinder van de bomen is inherent aan de locatie In de bosrijke omgeving. Extra 
onderhoud middels regelmatig bladruimen en schoonvegen van de baan is noodzakelijk om de 
baan in goede conditie te houden. 
 

5.2.2. Bospad 

V.v. Alverna - Voetbal 
 
Het kunstgrasveld (veld 1) ziet er goed verzorgt uit. Aandachtspunt vormt de verdeling van de 
speelbelasting aangezien het doelgebied aan de zijde van het clubgebouw verder versleten is dan 
aan de zijde van het trainingsveld. 
 
Veld 2 is visueel van voldoende kwaliteit. Plaatselijk zijn minimale laagtes aanwezig. De toplaag 
samenstelling voldoet met uitzondering van het percentage lutum aan de eisen voor 
wedstrijdvelden. Door het hoge percentage lutum verdicht het veld mogelijk sneller en voelt het 
vettig aan. Door tijdens het onderhoud te bezanden en regelmatig te beluchten, wordt dit 
voorkomen. Bij een toekomstige renovatie dient het percentage lutum verlaagd te worden door een 
toplaag verschraling. De betonnen daken van de dug-outs vertonen scheuren en buigen bij 
spanning door. Dit vormt een gevaar en deze dienen daarom per direct vervangen te worden. Het 
gaas in de ballenvangers zit los en zou vervangen dan wel hersteld moeten worden. 
 

5.2.3. Woezik 

S.c. Woezik – Voetbal 
Het hoofdveld (veld 1) is in 2014 omgebouwd naar kunstgras. Hierdoor heeft Woezik in totaal de 
beschikking gekregen over 3 kunstgrasvelden. Kunstgrasveld 2 en 3 dateren uit 2007. Dit is ook al 
zichtbaar aan de vezels, deze liggen veelal plat en zijn in de doelgebieden gekroesd. De infill wordt 
goed los gehouden door de vereniging, de totale infill hoogte is afgenomen en dient aangevuld te 
worden tijdens het specialistisch jaarlijks onderhoud. Met deze maatregel behalen deze velden de 
geplande renovatietermijn. 
 
Veld 4 en 5 worden gebruikt als wedstrijdvelden. Veld 4 voldoet qua granulaire samenstelling net 
aan de norm, maar is wel wat vettig. Veld 5 voldoet in die zin net niet aan de norm, het percentage 
leem en lutum is te hoog. Verder  bevinden zich enkele verdichtingen in de velden. Direct 
renoveren van de velden is niet nodig, maar bij een renovatie op middellange termijn dienen de 
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velden verschraald te worden. Tijdens het onderhoud dienen de velden bezand te worden en 2x 
per jaar belucht met een schudfrees of vertidrain om verdichting op te heffen. 
 
Veld 6 betreft een trainingsveld. De granulaire samenstelling van de toplaag voldoet net niet aan 
de norm voor trainingsvelden. Er bevindt zich teveel leem en lutum in de toplaag, waardoor deze 
vettig aanvoelt. Direct renoveren is niet vereist, maar tijdens het onderhoud dient er rekening mee 
gehouden te worden dat er geen fijne delen op het veld gebracht worden. Voor het onderhoud van 
dit veld geldt eveneens grof bezanden en 2 x per jaar beluchten. 
 

5.2.4. Oosterweg 

MHC – Hockey 
Het hoofdveld (veld 1) is in 2011 gelijktijdig met de aanleg van veld 3 gerenoveerd. Beide  velden 
betreffen semiwater kunstgrasvelden. Aandachtspunt op veld 1 vormt de vervuiling van algen, mos 
en blad aan de rand van het veld. Dit dient gereinigd te worden. De sproeiers in de veegtegel 
steken veelal boven de tegels uit, hetgeen niet voldoet aan de normen van de KNHB. Dit dient, in 
verband met de veiligheid, hersteld te worden. De hoeveelheid infill in de mat voldoet aan de eisen 
van de aanlegnorm (min. 15mm) en is overeenkomstig met de vezellengte.  Bij het onderhoud 
dient aandacht besteedt te worden aan het uitvullen van strafcorner plek en strafbalstip, dit om 
schade aan de mat te voorkomen. 
 
Veld 2 betreft een zandingestrooide kunstgrasmat. Gelet op de leeftijd (2001) zien de mat en de 
vezel er nog netjes uit. De hoeveelheid infill komt redelijk overeen met de resterende lengte van de 
vezel, waarbij 2 à 3 mm vrije vezellengte wenselijk is. Wij adviseren de mat voor het bijgestelde 
renovatiejaar (2018) te laten keuren op de gebruikersnorm NOCNSF-KNHB2-18, waardoor het 
veld mogelijk nog een paar jaar gebruikt kan worden. Er is enige oneffenheid waar te nemen ter 
plaatse van de strafcorner en strafbalstip. Dit dient uitgevuld te worden met infillzand tijdens het 
onderhoud. 
 
Veld 3 ziet er netjes uit. Aandachtspunten vormen het blad en het onkruid in de rand van veld, met 
name aan de achterzijde van het sportpark. De hoeveelheid infill in de mat voldoet aan de 
aanlegnorm (minimaal 15mm).  Enkele staven in de staafmat van de ballenvanger zijn gebroken. 
Dit vormt nog geen direct gevaar, maar dient wel in de gaten gehouden te worden. Bij toenemende 
schade dient een staafmat vervangen te worden. 

5.2.5. De Eik 

V.v. Niftrik – Voetbal 
Het hoofdveld (veld 1) ziet er goed onderhouden uit. Het veld is voorzien van enkelvoudige 
drainage, welke aan de achterzijde van het sportpark uitstroomt in de sloot. De drains zijn netjes 
vrij gemaakt in het talud en stromen. Met regulier onderhoud kan het veld nog vele jaren mee. 
 
Veld 2 ziet er ook goed uit. Het veld is eveneens voorzien van enkelvoudige drainage, welke aan 
de achterste korte zijde van het veld uitstroomt in de sloot. De drains zijn netjes vrijgemaakt in het 
talud en stromen. De toplaag is wel iets vettig, waardoor bezanden met grof zand in combinatie 
met vertidraineren in het regulier onderhoud aanbevolen wordt. Dit bevorderd de waterafvoer. Met 
deze maatregel kan een renovatie nog enkele jaren uitgesteld worden. 
 
Veld 4 wordt gebruikt als trainingsveld. Het veld is ten tijden van de inspectie drassig en vertoont 
redelijk veel speelschade. In de naast gelegen sloot zijn uitstromende drains van enkelvoudige 
drainage aangetroffen. De drainafstand ter plaatsen van de uitstroom varieert tussen de 2 m en 5 
m omdat in het verleden de drainputten zijn verwijderd uit het veld en langs de beplanting  
doorgetrokken naar de sloot.. De toplaag voldoet op basis van het leempercentage (12%) niet aan 
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de normen voor trainingsvelden. Het veld vertoont laagtes waar plassen voorkomen. Het veld heeft 
een eenzijdig afschot richting veld 2. Een toplaagrenovatie is noodzakelijk ,Wij adviseren daarbij 
ook de drainage te vervangen.  
 
D.k.v. Playing girls – Korfbal 
Veld 3 is bestemd als wedstrijd- en trainingskorfbalveld. Gelet op de aanwezigheid van 
voetbaldoelen maakt ook de voetbalvereniging gebruik van het veld. De toplaag is vrij vettig (15% 
leem) en plaatselijk ongelijk. De ligging van de drainage is onbekend. De toplaag is vrij drassig, 
maar door de minimale bespeling in deze periode van het jaar is de speelschade ook minimaal. 
Een toplaagrenovatie is vanwege de drassige toplaag en het medegebruik door de voetbal aan te 
bevelen.  
 

5.2.6. Schaarweide 

V.v. UHC – Voetbal 
Veld 1 verkeert in goede staat. Tijdens de inspectie zijn geen gebreken geconstateerd die  
aanleiding geven tot het renoveren van het veld binnen korte tijd. 
 
Veld 3 vertoont enkele laagtes in de as van het veld. Ook bevindt zich grote schade voor het 16 
metergebied aan de zijde van de kantine. Het dakprofiel, aan de zijde van de kantine, laat te 
wensen over waardoor de oppervlakkige afwatering stagneert. De samenstelling van de toplaag 
voldoet aan de normen met uitzondering van het leem percentage (9%). Gelet op de afwijking in 
het dakprofiel en de diverse onvlakheden adviseren wij het veld te renoveren waarbij toplaag licht 
verschraalt wordt. 
 
Veld 4 vertoont ook meerdere laagtes en glooiingen. Ook komen er konijnenwissels voor op het 
veld, herkenbaar aan de plekken met uitwerpselen. Bestrijding van konijnen is gewenst. Tijdens het 
groot onderhoud dient de toplaag uitgevuld te worden om de laagtes in het veld te herstellen.  
 
Bij de veldinventarisatie is geconstateerd dat de drainage van alle velden goed functioneert 
aangezien er water door de hoofddrain liep en de velden ondanks recente neerslag geen water 
stagnatie vertonen.   
 
 
K.v. Fortuna – Korfbal 
De korfbalvereniging maakt gebruik van veld 2. Dit veld wordt ook gebruikt voor voetbaltrainingen. 
Het veld verkeert in een goede staat. Er zijn enkele onvlakheden welke tijdens het groot onderhoud 
hersteld kunnen worden. 

5.2.7. De Wissen 

V.v. Diosa – Voetbal 
Het hoofdveld (veld 1) wordt zeer intensief bespeeld, aangezien veld 2 (aanleg hybrideveld) nog 
niet gebruikt wordt. In dit kader zijn er dit jaar al extra bezandingen uitgevoerd om het veld het 
goed bespeelbaar te houden. Op het veld is zeer veel wormactiviteit waargenomen. Als gevolg van 
de intensieve bespeling is er behoorlijk veel speelschade zichtbaar. Het veld is hierdoor zeer 
ongelijk is in het kleine effect. Wij adviseren om het veld te rollen voor de hervatting van het 
speelseizoen. De toplaag is te lemig (9% leem) en de uitlopen zijn zeer drassig. De belijning wordt 
ingebrand, dit raden wij af aangezien dit leidt tot kale plekken in het veld. In het veld bevindt zich 
een standaard drainage tot 0,50 m – 0,60 m min maaiveld. Tevens is het veld voorzien van 
topdrains om de 1,50 m. Wij adviseren de toplaag te renoveren middels verschralen en 
herprofileren. Door juiste afstemming van de werkzaamheden en de verschraling uitsluitend in de 
bovenste 0,15 m uit te voeren blijven de huidige drainagesystemen intact.  
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Veld 2 is in de zomer van 2014 aangelegd. Het betreft een hybrideveld bestaande uit een 
kunstgrasmat, die ingestrooid is met een schrale natuurlijke toplaag en vervolgens is ingezaaid. De 
kunstgrasmat geeft extra stabiliteit aan het natuurgras, waardoor het veld meer uren bespeeld kan 
worden. Het veld is netjes tonrond en vlak aangelegd en de kunstgrasvezel is goed verticaal 
aanwezig in de toplaag. Het veld is recent belucht met de vertidrain. De grasontwikkeling is nu nog 
onvoldoende en het gras kleurt ook gelig. In het aankomende groeiseizoen dient de 
grasontwikkeling gestimuleerd te worden om een gesloten mat te verkrijgen. Dit kan door 
bemesten en tijdig beluchten en frequent maaien. Aan de achterzijde van het sportpark zijn diverse 
bomen omgevallen, men dient alert te zijn op de vitaliteit van de bomen aangezien deze ook op het 
veld kunnen vallen. 
 
K.v. Diosa – Korfbal 
Veld 4 wordt gebruikt als wedstrijd- en trainingsveld. Tevens wordt het gebruikt voor 
voetbaltrainingen. De toplaag is lemig (10% leem). Op dit veld is ook veel wormactiviteit, waardoor 
het veld in het kleine effect ongelijk is. Wij adviseren  daarom het veld te rollen voor het hervatten 
van het speelseizoen om de vlakheid te herstellen. 

5.2.8. De Hoppenhof 

V.v. Batavia – Voetbal 
Het hoofdveld (veld 1) ziet er netjes uit en de toplaag voelt stabiel aan. De uitlopen zijn wel wat 

drassig. Het huidige onderhoud dient voortgezet te worden, waarbij de toplaag ook jaarlijks bezand 

moet worden om te voorkomen dat deze te vettig wordt.  

Op veld 2 vinden alle trainingen plaats. Met name op een klein deel van het veld is veel 

speelschade zichtbaar. Het wordt daarom aanbevolen om de trainingen meer over het veld te 

spreiden, dit is ook mogelijk met de losse doelen die aanwezig zijn op het veld. De samenstelling 

van de toplaag is voldoende. Kaal gespeelde delen dienen tijdig te gesleept te worden om de 

vlakheid te behouden.  

5.2.9. De Springkolf 

Wycross 
De accommodatie van Wycross is niet visueel beoordeeld. In dit rapport is enkel de geplande 
renovatie voor 2015 verwerkt. 
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6. Bijgestelde renovatieplanning gemeente Wijchen 2015-2024 

In hoofdstuk 4 is de behoefte van de verenigingen bepaald en vergeleken met de aanwezige 
voorzieningen. In dit hoofdstuk wordt geconcludeerd wat er aan velden benodigd is op de 
sportparken om de verenigingen te voorzien in hun vraag om sport te kunnen beoefenen. Dit is de 
benodigde kwantiteit voor sportparken in de gemeente Wijchen. 
 
In hoofdstuk 5 is de kwaliteit van de sportvoorzieningen beoordeeld. Hieruit wordt geconcludeerd of 
de huidige onderhoud- en renovatiewerkzaamheden voldoende zijn om de gewenste kwaliteit te 
waarborgen. 
 
In dit hoofdstuk wordt een conclusie getrokken naar aanleiding van capaciteit en kwaliteit. Op basis 
hiervan wordt een gefundeerde afweging gemaakt ten aanzien van renovatie van de  
sportvoorzieningen. Hieruit volgt de bijgestelde renovatieplanning. De renovatieplanning voor de 
komende 15 jaar is opgedeeld in korte termijn (komende 3 jaar), middellange termijn ( 3 tot 8 jaar) 
en lange termijn (9 tot 15 jaar). 

6.1. Conclusies kwantiteit en kwaliteit 

6.1.1. De Wijchert 

Met het huidige aantal velden kan de vereniging in de huidige situatie voldoen aan haar behoefte. 
Gelet op de verwachte krimp van de bevolking, zou er in de toekomst 1 trainingsveld aan 
overcapaciteit zijn. Met uitzondering van veld 5 zijn de velden van voldoende kwaliteit. Gelet op 
kwaliteit kan de geplande renovatie van het hoofdveld (veld 1)  uitgesteld worden naar de 
middellange termijn. Gelet op de stabiliteit van de toplaag van veld 6 dient de geplande renovatie 
daar op korte termijn uitgevoerd te worden. Veld 5 wordt door intensief groot onderhoud op 
gewenst kwaliteitsniveau gehouden. De renovatie van veld 5 staat gepland voor de middellange 
termijn. 
 
Het kunstgrasveld (veld 2) verkeert in een voldoende staat om zijn verwachte levensduur te 
behalen. Het jaar van renovatie blijft dan ook op de middellange termijn staan. De onvlakheid aan 
de randen dient conform de garantie en onderhoud hersteld te worden door de aannemer.  
 
De atletiekbaan van a.v. Wijchen biedt ruim voldoende capaciteit aan de huidige leden om te 
sporten. De huidige staat van de baan laat, zoals gerapporteerd door de AU en door ons 
bevestigd, te wensen over. Wij adviseren om met de aannemer, die de renovatie van de rondbaan 
en het herstel van een overig aantal onderdelen heeft uitgevoerd, in overleg te treden over de 
garantie en het herstellen van de gebreken. De genoemde onderdelen, die in het AU rapport zijn 
afgekeurd, dienen zo snel mogelijk hersteld te worden. 

6.1.2. Bospad 

De vereniging voldoet met het huidig aantal velden aan haar capaciteitsbehoefte, waarbij veld 3 
buiten de beschouwing van de RSA valt. Het kunstgrasveld (veld 1) wordt goed onderhouden. De 
mat verkeert in een voldoende kwaliteit om de verwachte levensduur te behalen. In verband met de 
spreiding van kosten en de huidige kwaliteit wordt de renovatie in plaats van 2019 op 2020 gezet. 
Veld 2 wordt gebruikt voor wedstrijden en verkeert in een voldoende staat. De geplande renovatie 
zou nog enkele jaren doorgeschoven kunnen worden naar de middellange termijn. 
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6.1.3. Woezik 

S.c. Woezik heeft in de huidige situatie en in de toekomst een tekort aan wedstrijdvelden met name 
op zaterdag. Dit betekent dat de kunstgrasvelden 2 en 3 intensief bespeeld worden. Bij goed 
onderhoud kan de geplande levensduur van 2017 behaald worden. Veld 1 is in 2014 aangelegd en 
staat in de renovatieplanning voor de lange termijn. 
 
De natuurgrasvelden 4, 5 en 6 worden intensief gebruik. Er dient extra aandacht aan besteed te 
worden bij groot onderhoud. Bij slechte weersomstandigheden heeft het de voorkeur om vooral 
gebruik te maken van de kunstgrasvelden om de natuurgrasvelden te sparen. De renovaties zijn 
niet bijgesteld op basis van de levensduur en staan ingepland voor de middellange termijn. 

6.1.4. Oosterweg 

MHC heeft in de huidige en toekomstige situatie één veld  tekort op zaterdag. De velden worden op 
die dagen intensief bespeeld. De kwaliteit van de velden laat een intensieve bespeling toe. Wij 
adviseren om veld 2 aan het eind van de levensduur te laten keuren op de gebruikersnorm om te 
toetsen of het veld een aantal jaren langer gebruikt kan worden dan gepland. De renovatie van 
veld 2 is uitgesteld naar 2018. De renovatie van velden 1 en 3 blijven staan op de lange termijn. 
 
MHC heeft de politieke toezegging dat bij de renovatie van veld 3, dit veld omgebouwd wordt naar 
een semi-waterveld. Er zijn reeds voorbereidingen getroffen voor de beregening van veld 3. De 
aanlegkosten voor beregening  beperken zich dan ook tot leidingen, sproeiers, afsluiters en 
bekabeling voor het veld. Deze kosten zijn opgenomen in de renovatiekosten van het betreffende 
veld. Voor een beregeningsinstallatie dient rekening gehouden te worden met een levensduur van 
30 jaar.  

6.1.5. De Eik 

De velden 1 en 2 voldoen kwalitatief aan de eisen. Veld 1 blijft in de renovatieplanning op de lange 
termijn staan. De renovatie van veld 2 is doorgeschoven naar de middellange termijn, waarbij de 
kwaliteit opnieuw beoordeeld dient te worden. Velden 3 en 4 zijn kwalitatief in mindere staat en 
zouden volgens de renovatieplanning ook gerenoveerd moeten worden op korte termijn, 
waarbij veld 4 ook voorzien dient te worden van nieuwe drainage. Volgens de 
capaciteitsberekening heeft v.v. Niftrik 1 wedstrijdveld en 1 trainingsveld nodig. Ze beschikken 
momenteel over 1 wedstrijdveld, 1 wetra veld en een trainingshoek. Veld 2 zou volledig benut 
kunnen worden voor trainingen, waardoor de veld 4 (trainingshoek) afgestoten kan worden. Dit 
bespaard een renovatie. Veld 3 (korfbalveld) kan incidenteel gebruikt worden als trainingsveld voor 
de voetbal. Hetgeen een renovatie van het korfbalveld binnen korte termijn beter zou 
verantwoorden, aangezien d.k.v. Playing Girls het veld maar beperkt belast.   

6.1.6. Schaarweide 

V.v. UHC en k.v. Fortuna kunnen met de velden op het sportpark prima voorzien in de 
gezamenlijke behoefte. Mede gelet op de vlakheid en de water afvoerende capaciteit van de 
velden, heeft het de voorkeur om velden 3 en 4 te renoveren. V.v. UHC heeft echter aangegeven 
de voorkeur te geven aan een renovatie van veld 1 in plaats van veld 4. Op basis van de 
kwaliteitsbeoordeling, zou hier geen aanleiding toe zijn. Middels collegebesluit is vastgesteld dat 
veld 3 in 2015 gerenoveerd wordt, dit is ook in de planning opgenomen. Veld 4 is ingepland voor 
2016. Veld 1 wordt op het gewenste kwaliteitsniveau gehouden middels intensief groot onderhoud. 
De renovatie van veld 1 is ingepland voor de middellange termijn. Veld 2 blijft op de middellange 
termijn in de renovatieplanning staan. 
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6.1.7. De Wissen 

V.v. Diosa heeft in 2014 de beschikking gekregen over een hybrideveld, dat benut kan worden voor 
wedstrijden en trainingen. In de praktijk zal met de komst van het hybrideveld de druk op het 
overige wedstrijd- en trainingsveld gelijkmatiger verdeeld worden over de velden. Veld 3 valt 
daarbij echter buiten de beschouwing van de RSA.  
 
Ondanks dat de bespelingsdruk op het hoofdveld minder wordt, vormt de huidige kwaliteit van de 
toplaag aanleiding tot een toplaag renovatie op korte termijn. Veld 4 is bestemd als wedstrijd- en 
trainingskorfbalveld voor k.v. Diosa en verkeert, mede gelet op het minimale gebruik, in een ruim 
voldoende kwaliteitsstaat. De toplaag is wel redelijk lemig, maar door tijdig te bezanden kan het 
veld op peil gehouden worden. De renovaties voor veld 4 blijven ingepland staan op de 
middellange termijn. 

6.1.8. De Hoppenhof 

V.v. Batavia en BOA jc maken gezamenlijk gebruik van sportpark de Hoppenhof. Met de 
aanwezigheid van het huidige trainings- en wedstrijdveld kunnen zij voorzien in de 
bespelingsbehoefte. De kwaliteit van de velden is ook voldoende om te voorzien in die behoefte. 
De renovatie van beide velden blijft voor de middellange termijn (2021) in de renovatieplanning 
staan. 

6.1.9. De Springkolf 

De accommodatie van Wycross zal in 2015 gerenoveerd worden. 
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7. Jaarlijks onderhoud 

De renovatiekosten en de renovatieplanning hangen nauw samen met het jaarlijks onderhoud van 
de velden en baan. Hoe intensiever het jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd hoe lager de 
renovatiekosten zijn en hoe langer de levensduur is voor een renovatie. Voordat een goede 
bijstelling van de renovatieplanning mogelijk is, dient het jaarlijks onderhoud in beeld te zijn. In dit 
hoofdstuk worden, aan de hand van de visuele beoordeling, de jaarlijkse benodigde 
onderhoudswerkzaamheden en bijbehorende kosten in beeld gebracht. Hierbij rekening houdend 
met het doel de instandhouding van de sportvelden. Deze kosten kunnen vergeleken worden met 
de huidige jaarlijkse onderhoudskosten.   
 

7.1. Huidig onderhoud 

7.1.1. Verdeling onderhoud 

De gemeente Wijchen, Stichting Groene Grasvelden (SGG), Stichting Sportaccommodaties 
Wijchen (=gemeente) en de meeste sportverenigingen hebben onderlinge diverse contractuele 
afspraken in het kader van het “gelegenheid geven tot sportbeoefening”. Het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden behoort daar ook toe. In het sportbeleid van de gemeente Wijchen is 
de volgende verdeling vastgelegd: 

 De gemeente bekostigt de aanleg van de sportvelden. 

 De gemeente bekostigt de initiële aanleg van verlichtingsinstallaties (indien het sportveld een 
trainingsfunctie heeft). 

 De gemeente bekostigt de bouw van kleedkamers.  

 De gemeente betaalt de renovatiekosten van de sportvelden uit de RSA.  

 De club zorgt voor instandhouding (onderhoud & renovatie/vervanging) van kleedkamers & 
verlichtingsinstallatie.  

 De gemeente subsidieert het jaarlijkse onderhoud van de velden en de overige complexdelen. 
Dit loopt meestal via Stichting De Groene Grasvelden (dit is afhankelijk van de keuze van een 
vereniging). 

 De clubhuizen (exclusief de kleedgelegenheid) zijn in alle opzichte de verantwoordelijkheid 
van de verenigingen. 

 
SGG is verantwoordelijk voor het regulier- en groot onderhoud van de sportvelden. De 
werkzaamheden die hieronder vallen zijn beschreven in de lijst met onderhoudsmaatregelen per 
sportpark. De verenigingen voeren in het kader van de zelfwerkzaamheid de volgende 
werkzaamheden uit: speelschade herstellen, blad verwijderen, beregenen, slepen/ borstelen 
(kunstgras), verhardingen schoon houden, harde graskanten steken, zwerfvuil verwijderen, 
bosplantsoen/ randbeplanting onderhouden en mollen beheer. De kosten van de zelfwerkzaamheid 
zijn niet meegenomen in de financiële onderbouwing van de onderhoudswerkzaamheden. Ook het 
groot onderhoud van de kunstgrasvelden loopt via SGG. Enkele contracten lopen via de 
verenigingen (MHC, Woezik en Diosa) aangezien het onderhoud is gekoppeld aan de aanleg. 

7.1.2. Kwaliteit 

Het onderhoud van de sportvelden is gericht op het duurzaam in stand houden van de velden. De 
onderhoudsmaatregelen en de frequentie van de werkzaamheden zijn op dusdanige wijze ingezet 
om de levenslooptermijnen van de velden te verlengen, waardoor de toplaagrenovatie en/of 
volledige renovatie kan worden uitgesteld. 
 
Over het algemeen kan gesteld worden dat de velden in een voldoende staat van onderhoud 
verkeren. De bespelingsdruk is, met uitzondering van MHC en v.v. Woezik, niet uitermate hoog, 
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waardoor de velden niet overbelast worden. De natuurgrasvelden hebben over het algemeen een 
te lemige toplaag, waardoor regelmatig bezanden en beluchten essentiële onderhoudsmaatregelen 
zijn voor een goede bespeling en het behoud van de afwatering van de velden. 
 

7.2. Onderhoudsadvies 

7.2.1. Natuurgrasvelden 

Het onderhoud van de natuurgrasvelden is opgedeeld in regulier en groot onderhoud en betreft de 
voetbalvelden, korfbalvelden en het middenterrein van de atletiekbaan. Het regulier onderhoud 
vindt gedurende het jaar plaats. De maaiwerkzaamheden zijn opgenomen gedurende het 
groeiseizoen van maart tot november, waarbij in het voor- en naseizoen 1 keer in de 2 weken 
gemaaid wordt, oplopend tot 2 keer in de week in het hoofdgroeiseizoen. Afhankelijk van het 
bemestingsadvies dient bemesting gestrooid te worden. Voor het bepalen van de 
onderhoudskosten is rekening gehouden met 5 strooibeurten, te weten in februari-maart, april, mei-
juni (doorzaaien), juli en september. Het rollen van de velden is 2 keer per jaar opgenomen en 
heeft als doel de velden vlak en stabiel te houden. De werkzaamheden dienen naar inzicht door de 
beheerder ingepland te worden. Het slepen van de velden is opgenomen voor de trainingsvelden, 
omdat deze vaak het meest intensief bespeeld worden en daardoor ook kaal gespeelde delen 
vertonen. Wij adviseren de kaal gespeelde delen te slepen om deze vlak te houden, waarbij het 
zand richting de kaalgespeelde delen gesleept dient te worden. Hierdoor blijven de velden vlakker 
en dient er minder grond uitgevuld te worden tijdens het groot onderhoud. Verder is er 2 keer per 
jaar wiedeggen opgenomen. Dit dient naar inzicht van de beheerder uitgevoerd te worden. Het 
heeft als doel om vervilting van gras tegen te gaan en zo de afwatering boven in de toplaag goed 
te houden. 
 
Het groot onderhoud wordt uitgevoerd aan het eind van het seizoen, de werkzaamheden dienen zo 
vroeg mogelijk ingepland te worden, zodat de velden lang de tijd hebben om te herstellen voor de 
start van het nieuwe seizoen. Afhankelijk van de activiteiten kunnen een aantal velden op een 
sportpark eerder buiten gebruik genomen worden en kan er alvast groot onderhoud op uitgevoerd 
worden, zodat ze bij de start van het seizoen ook weer belast kunnen worden voor de 
voorbereiding. Velden die aan het eind van het seizoen langer gebruikt zijn, dienen gedurende de 
voorbereiding gespaard te worden. Het is aan de verengingen om dit met de beheerder goed af te 
stemmen.  
 
Het groot onderhoud bestaat uit het dressen van de velden, slepen, herstellen van doelgebieden 
en het doorzaaien. Wij adviseren om een recycledresser in te zetten. Hierdoor kunnen de velden 
met de eigen grond uitgevult worden en is er veel minder levering van grond nodig om alle 
onvlakheden te herstellen. Tevens wordt het beluchten van de bodem gecombineerd met deze 
maatregel. De met het recycledressen vrijgekomen grond, aangevuld met geleverde schrale grond 
voor de dieper uitgesleten delen, wordt door middel van slepen over het veld verdeeld. 
Doelgebieden worden intensief belast en zijn daardoor vaak kaal en uitgespeeld en verdienen 
daarom meer aandacht. Vandaar dat hiervoor aparte posten opgenomen zijn in de 
onderhoudsbegroting. De doelgebieden worden in het huidige onderhoud jaarlijks hersteld met 
grasmatten welke gekweekt worden achter de doelen, Hierdoor wordt er direct een stevige grasmat 
aangelegd met gebiedseigen grond. Het is daarbij van belang om de ondergrond vlak en 
oppervlakkig los te maken en diepere ondergrond extra te beluchten middels een vertidrain of 
schudfrees om verdichtingen te doorbreken. De grasmatten groeien daardoor snel vast en de 
waterafvoer wordt hersteld. Wij adviseren de voetbaldoelen te verwijderen voor het groot 
onderhoud, zodat de machines de ruimte hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Op het 
moment dat de velden weer vrijgegeven worden voor bespeling kunnen ze weer teruggeplaatst 
worden, dit voorkomt bespeling van de velden en het eventueel bruin worden van de doelen door 
beregenen. 
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In oktober – november dienen de velden winterklaar gemaakt te worden, door ze intensief te 
beluchten en te bezanden met circa 20m3 per veld. Hierdoor verschralen de toplagen en blijven ze 
gedurende de winter beter bespeelbaar. Er dient grof verschralingszand gebruikt te worden, 
aangezien de toplagen over het algemeen vrij lemig (vettig) zijn. Verder dienen de velden eind 
augustus, begin september belucht te worden. Dit bevordert in combinatie met de bemestingsbeurt 
de grasgroei in de groeiperiode september, waardoor de velden sterker de winter in gaan. 
 
Indien er drainage aanwezig is in de velden dient deze jaarlijks gecontroleerd te worden op 
functioneren en de drainputten dan wel de uitstromenvoorzieningen dienen gereinigd te worden. 
Eens in de 3 jaar wordt de drainage gereinigd, als dit nodig blijkt te zijn. 

 

7.2.2. Kunstgras voetbalvelden 

Het dagelijks en periodiek onderhoud van de kunstgrasvelden wordt uitgevoerd door de 
verenigingen. Het betreft de volgende werkzaamheden: zwerfvuil en blad verwijderen, borstelen en 
controleren op schade en als dit aangetroffen wordt, dan doorgeven aan de partij die specialistisch 
onderhoud uitvoert. Tevens is het van belang dat de tegelrand om het veld onkruidvrij gehouden 
wordt. Het specialistisch onderhoud wordt over het algemeen uitgevoerd door de partij die het veld 
aangelegd heeft en garantie verleend op de velden. De werkzaamheden zouden minimaal moeten 
bevatten het intensief reinigen en verdelen van de infill, het indien nodig bijvullen van de infill en 
het herstellen van geconstateerde schades. Tijdens het specialistisch onderhoud wordt het 
functioneren van de drainage gecontroleerd. Eens in de 3 jaar wordt de drainage gereinigd als dit 
nodig blijkt te zijn. De kosten voor onderhoud aan de drainage zijn geïntegreerd in de kosten voor 
specialistisch onderhoud. De onderhoudskosten voor de semi-watervelden zijn opgenomen in de 
RSA, aangezien dit onderdeel uitmaakt van de semi-water velden.  
 
Wij adviseren om jaarlijks voor het specialistisch onderhoud een inspectie te houden met de 
garantie verlenende en onderhoudende partijen, conform artikel 51.82.05 van de Standaard RAW 
bepalingen 2010. Met als doel het gestand doen van de garantie en het eventueel bijstellen van het 
onderhoud om de levensduur van de matten te halen dan wel bij voorkeur te verlengen. 
 

7.2.3. Atletiekbaan 

Het dagelijks en periodiek onderhoud aan de atletiekbaan wordt uitgevoerd door de vereniging en 
betreft voornamelijk het schoonhouden (blad en zwerfvuil) van de baan, het reinigen van de goten, 
het vlak houden van de springbakken en het slepen van de kogelstootbak. Één keer per jaar wordt 
er specialistisch onderhoud uitgevoerd waarbij de kunststofbaan gereinigd wordt en de 
springbakken worden opgeschoond. Gelet op de bomen, die om de baan staan, is het van groot 
belang dat de vereniging de baan tijdig bladvrij maakt. Alleen hierdoor is het mogelijk om de baan 
maar 1 keer per jaar te reinigingen zonder dat deze glad wordt door algen. 
 
Gelet op de afwatering van de kunststof oppervlakken adviseren wij om eenmalig de grasmat en 
grond langs de baan weg te frezen met een fieldtopmaker en de stroken opnieuw door te zaaien. 
Dit kan gecombineerd worden met het onderhoud of gelijktijdig met de herstelwerkzaamheden aan 
de baan, zoals benoemd in het rapport van de AU. 
 

  



 

 

 

Pagina 32 van 42 

7.2.4. Kunstgras hockeyvelden 

Het dagelijks onderhoud aan de kunstgras hockeyvelden wordt uitgevoerd door de vereniging en 
betreft het schoonhouden (zwerfvuil en bladvrij) van de velden en het verwijderen van onkruid uit 
de veegtegels. Bij de visuele beoordeling van de velden is geconstateerd dat dit beter uitgevoerd 
moet worden om vervuiling van met name de randen te voorkomen. De vereniging laat de 
beregeningsinstallatie voor de semiwatervelden onderhouden. Aandachtspunt daarbij is het tijdig 
aanvullen van algenbestrijdingsmiddel, aangezien semiwater erg gevoelig is voor algengroei. Deze 
onderhoudsverplichtingen liggen bij de vereniging en de kosten hiervoor zijn niet opgenomen in de 
onderhoudsbegroting. Het periodiek en specialistisch onderhoud wordt in opdracht van de 
vereniging door derden uitgevoerd. 
 
De kosten voor het periodiek onderhoud zijn wel opgenomen in de begroting. Het periodiek 
onderhoud betreft voornamelijk het borstelen van de velden om de infill te verdelen en los te 
houden. Hierbij dient extra aandacht besteed te worden aan de strafbalstip en strafcorner plaats. 
Bij de visuele beoordeling van de velden is geconstateerd dat deze uitgespeeld waren. Voor het 
behoud van de mat is het van belang dat die plaatsen regelmatig bijgewerkt en/of bijgevuld worden 
met infillzand. 
 
Jaarlijks wordt specialistisch onderhoud uitgevoerd, waarbij de velden intensief nat gereinigd 
dienen te worden. Het herstellen van geconstateerde schades behoort tevens tot het specialistisch 
onderhoud. Het constateren en melden van schades vormen een aandachtspunt bij het dagelijks 
en periodiek onderhoud. Tijdens het specialistisch onderhoud wordt het functioneren van de 
drainage gecontroleerd. Eens in de 3 jaar wordt de drainage gereinigd, als dit nodig blijkt te zijn. De 
kosten voor onderhoud aan de drainage zijn geïntegreerd in de kosten voor specialistisch 
onderhoud. 
 
Ook voor de hockeyvelden adviseren wij om jaarlijks voor het specialistisch onderhoud een 
inspectie te houden met de garantie verlenende en onderhoudende partijen, conform artikel 
51.82.05 van de Standaard RAW bepalingen 2010. Met als doel het gestand doen van de garantie 
en het eventueel bijstellen van het onderhoud om de levensduur van de matten te halen dan wel bij 
voorkeur te verlengen. 
 

7.2.5. Installaties 

Technische installaties, zoals beregening en veldverlichting worden onderhouden en vervangen 
door de verenigingen. De kosten hiervoor zijn niet opgenomen in de onderhoudsbegroting 
aangezien de onderhoudsverplichting hiervan niet bij de gemeente ligt. De gemeente is volgens de 
RSA wel verantwoordelijk voor het realiseren van nieuwe verlichtingsinstallaties, indien het 
sportveld een trainingsveld betreft.  
 
Uitzondering hierop vormt de beregeningsinstalatie voor de semi-water hocheyvelden. Aangezien 
de beregening een wezenlijk onderdeel van de velden vormt wordt deze beregeningsinstallatie op 
kosten van de RSA onderhouden. 

7.2.6. Hekwerken 

Volgens de Beheer- & exploitatieovereenkomst (nr. 1) draagt de beheerder (is gemeente) zorg 
voor complexafscheidingen (art. 1.1). 
Volgens de Dienstverleningsovereenkomst (nr. 2a) is de sportclub als opdrachtnemer (art. 2.1) 
verantwoordelijk voor “het beschikbaar stellen en/of onderhouden en beheren van…” diverse 
zaken waaronder in de opsomming zijn genoemd:  

 veiligheidsvoorzieningen; 

 groot en klein onderhoud van de complexafrastering; 
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 onderhoud van alle roerende zaken, reparatie en indien nodig, vervanging van 
alle roerende zaken;  

 complexafscheidingen. 
 

7.3. Kosten jaarlijkse onderhoud 

De algemene onderhoudskosten van de sportvelden zijn weergegeven in bijlage 4. Dit betreffen de 
werkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van de zelfwerkzaamheid door verenigingen. Per 
onderdeel zijn de werkzaamheden, arealen en frequenties vermeld. Hieruit volgen de kosten voor 
het onderhoud zoals hierboven beschreven.  
 
In tabel 5 van de RSA 2012 (zie onderstaande tabel) zijn de jaarlijkse accommodatiekosten per 
sportpark, algemene kosten voor SGG (€ 25.515) en monitoring, kwaliteitsonderzoek en schouw 
(€11.900) inzichtelijk gemaakt voor een totaalbedrag van €197.333. De bedragen per sportpark zijn 
tot stand gekomen op basis van de huidige onderhoudsplannen per sportpark. De 
onderhoudskosten zijn verwerkt in een staat met werkzaamheden, frequentie, hoeveelheden en 
eenheidsprijzen. Hierbij wordt 56.5% van de onderhoudskosten als subsidie voor 
accommodatiekosten verstrekt. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 
 

Subsidies voor accommodatiekosten (pp 2012) 

Complex Bospad Alverna (VV Alverna)      € 9.993 
Complex de Wijchert (AWC)          € 26.001 
Complex Sportpark Woezik (SC Woezik)      € 29.045 
Complex de Eik Niftrik (VV Niftrik - Playing Girls)   € 21.863 
Complex de Wijchert (AVW)          € 9.853 
Complex Schaarweide (UHC-Fortuna)       € 22.774 
Complex de Wissen Balgoij (Diosa VV en DKV)    € 17.686 
Complex de Springkolf (Wycross)        € 1.889 
Complex de Hoppenhof (Batavia)        € 11.937 
Complex Oosterweg (MHCW)         € 8.878 
Overheadkosten (SGG)           € 25.515 
Monitoring, kwaliteitsonderzoeken, schouw     € 11.900 

Totaal                € 197.333 

 
In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de onderhoudskosten per sportpark. 
De onderhoudskosten zelfwerkzaamheid verenigingen is gebaseerd op de huidige 
onderhoudsplannen per sportpark. De algemene onderhoudskosten derden komen voort uit  
de voorgestelde onderhoudswerkzaamheden zoals opgenomen in bijlage 4 (ofwel 
onderhoudsadvies hoofdstuk 7.2).  

Sportpark 

Onderhouds- 
kosten 
zelfwerkzaam-
heid 
vereniging 

Algemene 
onderhouds- 
kosten 
derden 

Totaal 
onderhouds-
kosten 

Percentage 
subsidie 

Subsidie 
accommodatie 
kosten 

De Wijchert (v.v. AWC en 
a.v.Wijchen) 

€ 19.776 € 38.155 € 57.931 56,5% € 32.731 

Bospad (v.v. Alverna) € 8.463 € 6.185 € 14.648 56,5% € 8.276 

Woezik (v.v. Woezik) € 24.513 € 18.957 € 43.470 56,5% € 24.561 

Oosterweg (MHC) € 14.568 € 9.000 € 23.568 56,5% € 13.316 
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Sportpark 

Onderhouds- 
kosten 
zelfwerkzaam-
heid 
vereniging 

Algemene 
onderhouds- 
kosten 
derden 

Totaal 
onderhouds-
kosten 

Percentage 
subsidie 

Subsidie 
accommodatie 
kosten 

De Eik (v.v. Niftrik, d.k.v. 
playing girls) 

€ 9.760 € 13.961 € 23.721 56,5% € 13.402 

Schaarweide (v.v. UHC, k.v. 
Fortuna) 

€ 10.660 € 17.725 € 28.385 56,5% € 16.037 

De Wissen(v.v. Diosa, k.v. 
Diosa) 

€ 7.182 € 8.194 € 15.376 56,5% € 8.687 

Hoppenhof (v.v. Batavia) € 5.764 € 7.605 € 13.369 56,5% € 7.554 

Springkolf (Wycross) € 2.585 
 

€ 2.585 56,5% € 1.461 

Overhead kosten (SGG) 
 

€ 25.515 € 25.515 100% € 25.515 

Monitoring, 
kwaliteitsonderzoek, 
schouw 

 
€ 11.900 € 11.900 100% € 11.900 

TOTAAL € 103.271 € 157.197 € 260.469  € 163.440 
 
 
Naar aanleiding van de bevindingen uit de “Kwaliteitsbeoordeling” en de conclusies uit de 
“Bijgestelde renovatieplanning” kan gesteld worden dat de velden over het algemeen in een goede 
staat van onderhoud verkeren en dat hierdoor een aantal geplande renovaties uitgesteld kunnen 
worden. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling om de sportvelden duurzaam in stand houden 
en de afschrijvingstermijnen van de velden te verlengen, waardoor toplaagrenovatie en/of volledige 
renovatie kan worden uitgesteld. 
 
Er is daarom besloten geen aanpassingen door te voeren in de huidige onderhoudsplannen met 
bijbehorende werkzaamheden en frequenties. Bovenstaande onderhoudsadviezen met 
bijbehorende kosten leiden dan ook niet direct tot wijzigingen. Hierdoor blijven de 
onderhoudskosten en de daaruit voortkomende Subsidie voor accommodatiekosten gelijk. De 
subsidiebedragen zullen jaarlijks geïndexeerd worden.  
 
 

8. Renovatiekosten 

8.1. Renovatieplanning 2015 t/m 2030 

Voor de komende 15 jaar is een renovatieplanning opgesteld. Op basis van de bijgestelde 
vervangingscyclus, die is vastgesteld in het RSA van 2012, de renovaties van afgelopen jaren en 
de bevindingen uit de visuele inspectie is de meerjarenplanning geactualiseerd voor 2015 t/m 
2030.  
 
De meerjarenplanning is per sportpark opgesteld, waarbij in de periode van 15 jaren een splitsing 
is gemaakt in drie renovatie termijnen, namelijk korte termijn, middellange termijn en lange termijn. 
De renovaties die gepland staan op korte termijn (komende 3 jaar), zijn ingepland om de huidige 
sportvoorzieningen op het juiste kwaliteitsniveau te krijgen of te houden. Op dit moment is bij 
enkele voorzieningen geconstateerd dat de velden van onvoldoende niveau zijn. Op de korte 
termijn worden naast de renovatie van de fietscrossbaan alleen natuurgrasvelden gerenoveerd. 
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Op de middellange termijn (4 tot 8 jaar) dienen binnen 8 jaar werkzaamheden te worden verricht. 
De urgentie is minder hoog, de verwachting is dat de kwaliteit van een sportvloer de komende 
jaren zal verminderden. Met name bij de kunstgrasvelden is de renovatiecyclus duidelijk en zal de 
renovatie ingepland moeten worden vanwege afschrijving van de mat. Te zijner tijd dient 
onderzocht te worden of ook met een gedeeltelijke renovatie van bijvoorbeeld een doelgebied kan 
worden volstaan om een kunstgrasveld te laten voldoen aan de voor de betreffende sport geldende 
gebruikersnorm. Hiermee kunnen de kosten voor een volledige renovatie bespaard worden. 
 
De renovaties op de lange termijn (9 tot 15 jaar) zijn een inschatting op basis van renovaties uit het 
verleden en de renovatiecyclus. De lange termijn planning heeft ten doel reserveringen te maken 
en te zien welke uitgaven in de toekomst nodig zijn. Deze planning zal jaarlijks beoordeeld moeten 
worden of renovatie daadwerkelijk nodig is op dat moment. Renovaties kunnen eerder nodig zijn of 
uitgesteld worden. 
 
In de renovatieplanning is geen rekening gehouden met het vervangen van inrichtingsmaterialen of 
renovatie, verhardingen, beregeningsinstallaties en (veld-) verlichtingen. De gemeente subsidieert 
de verenigingen jaarlijks in de onderhoudskosten voor de velden en overige complexdelen. Met 
behulp van deze subsidie dienen de verenigingen onder andere zelf reserveringen op te bouwen 
voor het vervangen van de genoemde onderdelen.  

8.2. Renovatiekosten 

Uit de RSA van 2012 was niet te herleiden hoe de renovatiebedragen tot stand zijn gekomen. Bij 
deze actualisatie is inzichtelijk gemaakt hoe de renovatiebedragen zijn opgebouwd. Zoals 
hierboven reeds aangegeven wordt geen rekening gehouden met de vervanging van 
inrchtingsmaterialen, verhardingen, beregeningsinstallaties en (veld-) verlichtingen. Deze kosten 
zijn dan ook niet opgenomen in de renovatiekosten. In de renovatiekosten is een bedrag van ca. 
10% inbegrepen voor bestekvoorbereiding en directie en toezicht.  
 
De voetbalvelden zijn opgedeeld in 3 catagorien te weten; natuurgrasvelden, kunstgrasvelden en 
hybride velden. De laatste categorie betreft natuurgrasvelden welke voorzien zijn van 
kunstgrasvezels, welke zorgen voor extra stabiliteit van de velden waardoor ze intensiever 
bespeeld kunnen worden. Het onderhoud aan deze velden wijkt af ten opzichten van 
natuurgrasvelden en wordt op advies van de leverancier van het veld uitgevoerd in de vorm van 
een onderhoudscontract. 
 
Voor de natuurgrasvelden zijn de renovaties opgedeeld in standaard renovaties á € 21.000 en 
renovaties met aanleg van drainage á € 35.000. Drainage heeft een levensduur van circa 30 jaar. 
Gelet op de renovatie interval voor natuurgrasvelden van 15 jaar, zal bij de ene renovatie drainage 
aangelegd/ vervangen worden en zal bij de volgende renovatie alleen de toplaag bewerkt worden.  
Dit geeft een beter beeld van de verdeling van de kosten over de jaren. In de huidige planning van 
de RSA 2012 is een gemiddeld bedrag aangehouden van € 25.000 Er zijn tevens enkele 
afwijkende bedragen opgenomen in verband met kleinere velden. 
 
Bij een standaard renovatie is rekening gehouden met het frezen van de mat, intensief schudfrezen 
van de ondergrond, bezanden van de toplaag, profileren, startbemesting en inzaaien. Bij een 
renovatie met aanleg drainage worden de werkzaamheden voor een standaard renovatie 
aangevuld met een eventuele bewerking van de ondergrond en het aanleggen van een 
samengestelde drainage met drainsleufvulling tot de toplaag. 
 
De renovatiekosten zijn in bijlage 5 nader onderbouwd. 
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8.3. Kosten renovatieplanning 

Het renovatieplan voor de komende 15 jaar is toegevoegd in bijlage 6. In dit overzicht is per 
sportpark weergegeven welke renovaties de komende jaren gepland zijn. De renovaties op de 
korte termijn zijn noodzakelijk omwille van het op niveau brengen van de sportvelden. De 
renovaties op middellange en lange termijn staan gepland vanwege afschrijvingstermijnen. 
Voorafgaand aan het betreffende renovatiejaar zal met een inspectie gecontroleerd moeten 
worden of de voorziening werkelijk gerenoveerd dient te worden, of dat de renovatie nog 1 of 2 jaar 
door kan schuiven. Tevens is het mogelijk dat een renovatie eerder uitgevoerd dient te worden. Dit 
betekent dat de planning op langere termijn een dynamisch document is, dat jaarlijks getoetst dient 
te worden en minimaal 1 keer per 3 jaar bijgesteld. 
 
In de RSA van 2012 is uitgegaan van de volgende bijgestelde algemene levensduur:  
a. voetbal natuurgrasvelden  15 jaar;  
b. voetbal kunstgrasvelden  10 jaar;  
c. voetbal hybride velden  10 jaar; 
d. hockey kunstgrasvelden  12 jaar;  
e. atletiek baan      20 jaar. 
f.  re-topping atletiekbaan  10 jaar na aanleg 

1
 

g. fietscrossbaan     30 jaar. 
h. hekwerken     20 jaar 
 
Deze termijnen worden door ons als reëel beschouwd en zijn ook als zodanig in de bijgestelde 

renovatieplanning verwerkt. Voor het zand ingestrooide hockeyveld kan 15 jaar gehanteerd 

worden, maar aangezien deze bij renovatie omgebouwd wordt naar semi water kunstgras is de 

termijn op 12 jaar gehouden en enkel opgeschoven in het bijgestelde jaar van renovatie. In 

onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven per sportpark voor de komende 5 jaar. 

De investeringen zijn per jaar erg uiteenlopend. Met name door benodigde renovaties van de 
kunstgrasvelden op de middellange termijn is een hoge reservering nodig. De renovatie van de 
fietscrossbaan drukt het eerste jaar zwaar op de begroting.  
  

                                                      
1
 Volledige vervanging van de atletiekbaan is gepland op 20 jaar na de aanleg. 
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Bijlage 1: Overzicht sportparken 
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Bijlage 2: Behoefte en capaciteitsberekeningen 
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Bijlage 3: Kwaliteitsbeoordeling sportvoorzieningen 

 
- Visuele kwaliteitsbeoordeling; 
- Laboratorium analyses toplagen: 

o De Wijchert veld 1 
o De Wijchert veld 5; 
o De Wijchert veld 6; 
o Alverna veld 2; 
o De Eik veld 3; 
o De Eik veld 4; 
o Schaarweide veld 1; 
o Schaarweide veld 3; 
o De Wissen veld 1; 
o De Wissen veld 3. 
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Bijlage 4: Onderhoudsplan 
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Bijlage 5: Onderbouwing renovatiekosten kunstgrasvelden 
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Bijlage 6: Renovatieplanning 2015 – 2030. 

 
 


